
















































Kulttuuritapahtuman järjestäminen: USVA / Maiden Voyage 
Sivu- ja liitesivumäärä 
32+6 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyö aiheena on kulttuuritapahtuman järjestäminen ja sen 
markkinointi. Tavoitteena oli järjestää alusta loppuun kokonaan itse tuotettu tapahtuma ja 
tämä opinnäytetyö toimii ohjeistuksena ja käytännön työkaluna muille vastaavia tapahtu-
mia järjestäville henkilöille. Kulttuuritapahtuman järjestäminen on moniulotteinen projekti, 
jossa tulee ottaa huomioon erilaisia laajoja kokonaisuuksia. Tässä opinnäytetyössä käsitel-
lään tärkeimpiä asioita tapahtumanjärjestämisen kannalta, minkä kautta työ antaa tapahtu-
manjärjestäjille valmiudet keskittyä muihin asioihin sekä luoviin ratkaisuihin.  
 
Työn teoriaosuudessa käsitellään tapahtumia, niiden järjestämistä ja niissä huomioon otet-
tavia asioita, viestintää ja markkinointia. Empiirisessä osuudessa kuvataan, miten teoria 
siirrettiin käytännön toteutukseen tapahtuman järjestämisen eri vaiheissa. 
 
Työ kuvaa kesäkuussa 2017 järjestetyn USVA / Maiden Voyage –tapahtuman suunnittelua 
ja käytännön toteutusta. Maiden Voyage –tapahtuma oli yhden illan mittainen musiikkita-
pahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa ja sen paikkana toimi Helsingin Suvilah-
dessa sijaitseva Magito-studio. Illan aikana tapahtumassa esiintyi 8 DJ:tä ja illan aikana ta-
pahtumassa vieraili reilu sata asiakasta. Opinnäytetyö tehtiin vuoden 2017 kesän ja syksyn 
aikana opinnäytetyöntekijöiden omasta aloitteesta. 
 
USVA / Maiden Voyage –tapahtuma oli tapahtumana onnistunut ja saavutti sille asetetut 
tavoitteet. Koko tapahtuman elinkaari, suunnittelusta jälkimarkkinointiin ja päättämiseen 
asti, on ollut monella tapaa opettava ja antoisa kokemus järjestäjille. Onnistuneen tapahtu-
man myötä järjestäjät päättivät, että tapahtuma järjestään uudestaan tulevaisuudessa suu-
remmassa mittakaavassa. Tämä opinnäytetyö toimii viitekehyksenä jatkon tapahtumia 
suunniteltaessa. Työ kuvaa kaikki tapahtuman järjestämisessä huomioon otettavat asiat ja 
kertoo käytännön esimerkein, miten ne toteutuivat. 
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USVA / Maiden Voyage -tapahtuma, järjestettiin Helsingin Suvilahdessa 16. kesäkuuta 
2017. Underground tyylinen klubi-ilta piti sisällään audiovisuaalisen kokonaisuuden, jota 
valmisteltiin koko kevät, ja johon kutsuttiin vain valikoitu porukka ihmisiä. Tapahtumassa 
esiintyivät kaikki kolme tapahtuman järjestäjää sekä vierailevia DJ-artisteja. 
 
Idea kulttuuritapahtuman järjestämiselle lähti siitä, että järjestäjät ovat itse käyneet 
useissa vastaavissa tapahtumissa ja samalla pohtineet millaista olisi tehdä juuri oman nä-
köinen tapahtuma. Molemmat opinnäytetyön tekijät ovat hyvin intohimoisia musiikkia koh-
taan. Toiselle musiikki on enemmänkin harrastus, mutta toiselle se on myös osittain työ. 
Yrittäjyys ja tapahtumanjärjestäminen kiinnostavat molempia, joten tämän kaltaisen tapah-
tuman järjestäminen toimi loistavana vaihtoehtona perinteiselle tutkimustyyppiselle opin-
näytetyöprosessille.  
 
Tapahtuman tavoitteena oli luoda ainutlaatuinen kulttuuritapahtuma, jossa ihmiset viihty-
vät. Rahallisen voiton tavoittelu oli tapahtumanjärjestämisessä toissijainen tavoite. Hyvän 
liiketavan mukaisesti budjetti ja toiminta suunniteltiin niin, että tapahtuma ei tuottaisi tap-
piota. Tämä opinnäytetyö toimii ohjeistuksena ja käytännön työkaluna muille vastaavia ta-
pahtumia järjestäville henkilöille Opinnäytetyö pitää sisällään USVA / Maiden Voyage –
tapahtuman toteutuksen vaihe vaiheelta kevään suunnitelmista itse tapahtumaan ja aina 
jälkiraportointiin asti. 
 
Opinnäytetyön tietoperustassa kuvataan tapahtumanjärjestämisessä huomioon otettavia 
asioita sekä sivutaan lyhyesti tapahtuman markkinointiin ja viestintään liittyviä asioita. Ta-
pahtumanjärjestäminen on laaja kokonaisuus, joka koostuu monista osa-alueista. Tässä 
opinnäytetyössä keskitytään erityisesti tapahtuman suunnitteluvaiheen tärkeyteen ja kuva-
taan käytännön esimerkein, kuinka se toteutui. 
 
Produktin on tarkoitus toimia esimerkkinä tulevien tapahtumien suunnittelussa, ja se toimii 
hyvänä mallina myös muille samanlaista tapahtumaa suunnitteleville henkilöille. Opinnäy-
tetyössä itse prosessin kuvaaminen on melkein tärkeämpää kuin itse tulosten kuvaami-
nen. Pelkillä tuloksilla samankaltaisen produktin tuottaminen, samalla lopputuloksella, ei 
ole mahdollista, vaan siihen tarvitaan vaihe vaiheelta kuvattu prosessi. Suunnitteluvai-
heessa tehdyt päätökset ohjaavat työtä koko sen prosessin ajan, ja alkuperäinen suunni-
telma muuttuu lähes poikkeuksetta jossain vaiheessa prosessia. Tästä syystä koko pro-




Tapahtumat ovat kuin palveluita. Ne tarjoavat kokemuksia asiakkailleen ja ovat enemmän 
tai vähemmän aineellisia. Tapahtumilla on aina alku ja loppu, ja tapahtumat suunnitellaan 
aina yksityiskohtaisesti ja räätälöidään omien tavoitteiden mukaisiksi. Tapahtumat vaativat 
onnistuakseen paljon aikaa ja suunnittelua. Ne koostuvat monista osa-alueista, ja järjestä-
jän tulee hahmottaa kuinka nämä kaikki liittyvät toisiinsa ja kuinka niistä saadaan toimiva 
kokonaisuus. Tunne ja sisältö ovat kohdallaan onnistuneessa tapahtumassa ja sen tunte-
vat kaikki osallistujat sekä järjestäjät. Kun tapahtuma alkaa, se kulkee omalla painollaan 
eikä sitä voi enää pysäyttää. (Iiskola-Kesonen, 2004, 16) 
 
Kuitenkin onnistuakseen järjestäjien tulee ennen tapahtuman ideointia ja valmistelemista 
asettaa tavoitteet, määriteltävä kohderyhmät, budjetti, varautua riskeihin sekä valittava ta-
pahtuman ajankohta, paikka ja kesto. Tapahtuman onnistumisen kannalta suunnittelu ja 
tavoitteiden asettaminen ovat elintärkeitä ja hyvää ideaa tulee jalostaa konkreettisiksi ta-
voitteiksi. Näihin asioihin voi etsiä vastauksia kysymyksillä, joita ovat strategiset ja opera-
tiiviset kysymykset. Strategiset ja operatiiviset kysymykset antavat vastauksia tapahtuman 
suunnitteluun ja kun niihin osataan vastata, tapahtumasta saadaan toimiva kokonaisuus. 
(Vallo & Häyrinen, 2016, 121) 
 
Tapahtumalajeja voidaan jaotella Vallon & Häyrisen (2016, 76) mukaan asiatapahtumiin, 
viihdetapahtumiin, sekä näiden kahden yhdistelmiin. Tapahtumaa järjestävän tahon tulisi 
tietää jo suunnittelun alkuvaiheessa, minkälaista tapahtumaa halutaan järjestää. Tapahtu-
man tavoite, sen kohderyhmä, aikataulu ja budjetti, sekä järjestäjän osaaminen ja työti-






Kulttuuritoiminta pitää sisällään hyvin paljon erilaisia ilmiöitä. Yleisimpiä kulttuuritapah-
tuma järjestetään musiikin, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja elokuvien pohjalta. Kulttuurita-
pahtumat nähdään ylimääräisenä hyvänä perinteisten arvojen rinnalla, mutta niistä on tul-
lut viime vuosina myös Suomessa suhteellisen hyviä rahantulon lähteitä. Itse tapahtuman 
tuottaman rahavirran lisäksi kulttuuritapahtumat luovat sivullisia tuloja tuomalla turisteja 
Suomeen ja sen kaupunkeihin.  
 
Ruuhkaisin vuodenaika kulttuuritapahtumien osalta Suomessa on kesä, jolloin tarjolla on 
hyvin paljon erilaisia esittäviä taiteita tarjoilevia tapahtumia. Lähes joka viikonloppu järjes-
tetään festivaalit jossain päin Suomea ja tämän lisäksi pienempiä tapahtumia järjestetään 
varsinkin Helsingissä todella paljon myös arkipäivisin. 
 
”Jotta yleisötapahtuma olisi järjestelmällisesti toteutettu, se kannattaisi alusta alkaen 
suunnitella ja toteuttaa projektityöskentelyn periaatteita noudattaen.” (Kauhanen ym. 
2002, 23) 
 
Anttilan (2001,12) määritelmä projektille on seuraava: ”Projekti on kertaluonteinen, tavoit-
teellinen, varta vasten muodostetun organisaation tehtäväksi annettu työkokonaisuus, 
jonka kesto ja resurssit on ennalta määritelty.”  
 
3.1 Tapahtuma projektina 
Yleisötapahtumia järjestettäessä on paljon asioita, joita järjestäjien tulee huomioida. Ta-
pahtumat ovat monitahoisia ja ne kannattaa Kauhasen, Juurakon & Kauhasen (2002, 23) 
mukaan toteuttaa ja suunnitella alusta asti projektina ja projektityöskentelyn periaatteita 
hyödyntäen. Projekti voidaan määritellä kertaluontoiseksi tehtäväkokonaisuudeksi, joka on 
selkeisiin tavoitteisiin pyrkivä, tietyllä aikavälillä toteutettava tehtäväkokonaisuus. Siitä 
vastaa juuri kyseistä projektia varten perustettu organisaatio, jolla on projektin mukaisesti 
määritellyt voimavarat ja panokset. Projekteilla on elinkaari, ja ne ovat aina itsenäisiä ko-
konaisuuksia, jotka koostuvat eri vaiheista sen koko elinkaaren aikana. Jokainen projekti 
on myös ainutkertainen, vaikka sama järjestäjä järjestäisi samannimisien tapahtuman uu-
destaan, kummatkin tapahtumat ovat silti ainutlaatuisia ja yksilöllisiä. Myös riskit ja epä-
varmuus ovat osa projekteja. Projektityöskentelyssä tuleekin huomioida erilaiset riskit ja 
niihin tulee osata varautua. Näitä uhkia voi pienentää hyvin suunnitellulla riskienhallinnalla 
ja sopimuksilla ja vakuutuksilla riskejä voi siirtää ainakin osittain muille. (Anttila, 2001, 12; 
Kauhanen ym, 2002, 24-25) 
 
3.2 Onnistuneen tapahtuman lähtökohdat 
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Tapahtuman suunnitteluun tulee varata reilusti aikaa ja siihen tulee ottaa mukaan kaikki, 
joita tapahtuman onnistuneeseen toteutukseen tarvitaan. Ideat ja erilaiset näkökulmat ei-
vät synny yksin, sekä tapahtuman onnistuminen on todennäköisempään isommalla tuo-
tantotiimillä, jossa kaikki osapuolet ovat sitoutuneita ja päämäärätietoisia omista ja yhtei-
sistä tavoitteistaan. Suunnitteluvaihe on tiukkaa ajattelutyötä ja aikaa vievin osio tapahtu-
man järjestämisessä. Suunnitteluvaiheessa tulee pystyä ajattelemaan tapahtuman kulku 
hetki hetkeltä. Tämä antaa mahdollisuuden huomioida asiat, jotka tapahtumahetkellä 
saattaisivat aiheuttaa ongelmia. (Vallo & Häyrinen, 2016, 191) 
 
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.” On elintärkeää suunnitella huolellisesti koko tapahtu-
man elinkaarta alusta loppuun. Tavoitteita tulee pohtia vakavasti ja realistisesti ja ne on 
asetettava tarpeeksi yksinkertaisiksi. Tämä helpottaa kaikkia tapahtuman järjestämiseen 
osallistuvia ymmärtämään tavoitteet selkeästi. Selkeiden tavoitteiden määrittely helpottaa 
myös tapahtuman markkinoimista yleisölle.  
 
Huolellisen suunnittelun avulla löydetään keinoja, joilla tavoitteisiin päästään ja tapahtu-
man onnistuminen on varmempaa. Hyvin ja selkeästi tehty suunnitelma helpottaa työs-
kentelyä koko tapahtumaprosessin aikana ja resurssien ja ajan käyttö tehostuu.  
 
3.2.1 SWOT-analyysi 
SWOT-analyysi on erinomainen työkalu tapahtuman suunnittelussa, ja siinä tulevat esiin 
myös mahdolliset uhat ja riskit. SWOT-analyysissä ilmenevät vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat, joita tapahtuman järjestämiseen liittyy (Iiskola-Kesonen, 2004, 9). 
Kuviossa 1. esitellään SWOT-analyysin nelikenttäanalyysi, jonka tekeminen auttaa järjes-
täjiä monissa eri tapahtumaprojektin vaiheissa. Tavoitteiden asettamiseen voi hakea apua 

























































Kuvio 2. Onnistuneen tapahtuman malli® (Vallo & Häyrinen, 2016, 128) 
 
 
3.2.2 Onnistunut tapahtuma 
Tapahtuman suunnitteluun voidaan käyttää apuna Vallon & Häyrisen kirjassaan (2016, 
128) esittelemää Onnistuneen tapahtuman mallia®. Se koostuu kahdesta kolmiosta, jotka 
määrittelevät tapahtuman idean ja teeman. Strategiset kysymykset vastaavat kysymyksiin 
miksi, kenelle ja miten tapahtuma järjestetään. Nämä kysymykset antavat suunnan tapah-
tuman idealle. Strategisia kysymyksiä käsitellään luvussa 3.2.3. Tapahtuman teeman ni-
voo yhteen operatiiviset kysymykset, joita ovat kuka järjestää, miten ja millainen tapah-
tuma järjestetään. Operatiiviset kysymykset vastaavat kysymyksiin tapahtuman toteutuk-
sesta, ja niitä käsitellään tarkemmin luvussa 3.4.1. Kuviossa 2. esitellään Onnistuneen ta-
pahtuman malli®. (Vallo & Häyrinen 2016, 121-128) 
 
3.2.3 Strategiset kysymykset 
Miksi tapahtuma järjestetään? Mikä on tapahtuman tavoite sekä viesti? Järjestäjien on 
mietittävä tarkkaan, miksi he järjestävät kyseisen tapahtuman ja mitä he haluavat sillä 
saavuttaa sekä viestiä? Suunnittelun aikana järjestäjillä tulee olla selkeä visio siitä, mitä 
tapahtumalla halutaan tavoitella. (Vallo & Häyrinen, 2016, 121-122) 
 
Konsertteja järjestettäessä avainasemassa ovat sisällölliset tavoitteet. Tapahtuman oh-
jelma ja sen tasokkuus sekä mielenkiintoisuus ovat monesti edellytyksenä tapahtuman li-
punmyynnin onnistumiselle. Myös järjestäjän imagon rakentaminen on merkittävä sisällöl-



































Tapahtumalla tulee olla myös konkreettinen tavoite. Se voi olla esimerkiksi julkisuuden 
saaminen ja asiakaskunnan laajentaminen, verkostoituminen tai kokemuksen hankkimi-
nen seuraavaa tapahtumaa varten. Tapahtuman jälkeen nähdään usein suoraan saavu-
tettu tulos. Onko tykkääjämäärä kasvanut Facebookissa, uusien kontaktien määrä tai mitä 
tapahtuman järjestämisestä opittiin? Tapahtumaa ei tulisi järjestää ilman tavoitteita. Lop-
putulos on epämääräinen ja tapahtuman onnistumista on vaikea arvioida, jos tavoitteita ja 
mittareita ei ole asetettu kunnolla. (Vallo & Häyrinen, 2016, 132-133) 
 
Ennen tapahtuman ideointia on siis syytä määritellä tavoitteet, joita tapahtumalla haetaan. 
Tapahtuman päätöksenteossa mukana olevien on paljon helpompi kertoa mielipiteensä 
ideoihin, kunhan tapahtuman tavoite on selkeä kaikille osapuolille. Tavoitteiden määritte-
lyn jälkeen on hyvä siirtyä miettimään mitä järjestetään ja kenelle. (Kauhanen ym, 2002, 
36) 
 
Tapahtuma järjestetään aina erikseen määritetylle kohderyhmälle. Kohderyhmä tapahtu-
maa järjestettäessä on yksi peruskysymyksistä, johon tulee vastata heti suunnittelun alku-
vaiheessa. Kenelle tapahtuma järjestetään, keitä ovat kohderyhmäni ja kuinka hyvin tun-
nen heidät? Kuinka saan kiinnitettyä kohderyhmäni huomion ja kerrottua heille tavoitteeni 
sekä toivotut viestit? Jokaista tapahtumaa suunniteltaessa kohderyhmän koko ja järjestä-
jien tavoitteet määrittelevät pitkälti minkälaista tapahtumaa järjestetään. (Vallo & Häyrinen 
122, 2016, 148) 
 
Kohderyhmän määrittely on tärkeää myös pienimmissäkin tapahtumissa. Tapahtumaan 
osallistuneesta yleisöstä, heidän kokemuksistaan ja tyytyväisyydestään tulisi myös tehdä 
kartoitus tulevia tapahtumia ajatellen. (Kauhanen ym, 2002, 37) 
 
Kohderyhmän määrittelyn jälkeen voidaan lyödä lukkoon, minkälainen tapahtuma halu-
taan järjestää. Tärkeää on myös valita tapahtumalle paikka sekä ajankohta. Myös kellon-
aika sekä viikonpäivä, jolloin tapahtuma pidetään, on suuri merkitys riippuen tapahtuman 
luonteesta. Tapahtumapaikka vahvistaa parhaimmillaan itse tapahtuman tavoitteita ja tar-
koitusta ja luo itsessään teeman tapahtumalle. Valinnassa tulee huomioida osallistujat ja 
tapahtuman luonne, sekä arvioida luksaatiota kriittisesti, sopiiko se tapahtuman teemaan. 
(Vallo & Häyrinen, 2016, 122; Kauhanen ym, 2002, 37-38) 
 
Ennen tapahtumapaikan valintaa on syytä ottaa selvää, onko kyseinen tapahtumapaikka 
toiminut aikaisemmin vastaavanlaisissa tilaisuuksissa ja minkälaiset kulkuyhteydet ovat 
tapahtumapaikalle. Onko tilan koko sopiva osallistujamäärälle, minkälaista tekniikkaa on 
tarjolla, häiritseekö melu naapureita ja tarvitseeko järjestäjän tilata mahdollisesti bajama-
joja saniteettitilojen riittämättömyyden takia?  
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Tilan tulee siis olla sopivan kokoinen ja somistettu illan teemaan sopivaksi. Tilan varaa-
misvaiheessa tulee ottaa huomioon myös tapahtuman rakennus- ja purkutyöt. Rakentami-
nen kestää yleensä paljon kauemmin, kuin purku ja nämä tulee huomioida tapahtuman 
kestoa mietittäessä sekä varausaikaan sopivaksi. Tapahtuman ajankohtaa mietittäessä 
suurin riski on samaan aikaan järjestettävä kilpaileva tapahtuma. Ajankohta tulisi valita 
myös niin, että itse järjestäjät pääsevät paikalle. (Vallo & Häyrinen, 2016, 167-176) 
 
Tapahtuman paikalla on suuri merkitys tapahtuman onnistumiselle. Sen sijainti kohderyh-
mään nähden on suuri vaikuttava tekijä. Kohderyhmän näkökulmasta etäisyydellä tapah-
tumapaikkaan ei ole niinkään suurta merkitystä, vaan tapahtumapaikan tavoitettavuus on 
keskeisempi tekijä. Paikan valinnassa ei kuitenkaan tulisi tarkastella pelkästään tapahtu-
mapaikan tavoitettavuutta kohderyhmään nähden, vaan myös tapahtumapaikan imagolla 
on suuri vaikutus kohderyhmälle. Tapahtumatilan imago parhaassa tapauksessa lisää asi-
akkaiden kiinnostusta, tai päinvastaisesti voi vähentää sitä. (Kauhanen ym, 2002, 38-39)  
 
Saavutettavuus tapahtuman aikana on suunniteltava myös huolellisesti. Missä istumapai-
kat sijaitsevat, onko niitä riittävästi ja ovatko ne tarpeeksi rauhallisella paikalla? Yleisön ja 
esiintymislavan sijainnit tulee suunnitella helposti saavutettaviksi. Myös aikataulu ja opas-
teet vaikuttavat siihen, kuinka helppo asiakkaan on toimia tapahtumassa.  
 
Kulttuuritapahtuman järjestäjät voivat odottaa yleisöltään asiantuntevuutta. Suuri osa ylei-
söstä hallitsee jo asian, mutta järjestäjien tulee kuitenkin varautua palvelemaan ja opasta-
maan kokemattomampia kulttuuriin tutustuvia. Parhaassa tapauksessa uusista tulokkaista 
tulee kanta-asiakas. (Iiskola-Kesonen, 2004, 20)  
 
Tapahtuman järjestäjillä tulee olla vastaus näihin strategisiin kysymyksiin ennen kuin ta-
pahtumaa aletaan toteuttaa. Näistä kysymyksistä järjestäjät saavat vastauksen tapahtu-
man ideaan. Tapahtuman idea kietoo koko tapahtuman ympärilleen ja on sen punainen 
lanka ja joskus pelkästään teema riittää tapahtuman punaiseksi langaksi. Tapahtuman si-
sältö voi määrittää teeman, ja erityisesti juhlia on hyvä suunnitella teeman ympärille. 
Teema nivoo tapahtuman yhtenäiseksi. Teeman tulee sopia järjestävän tahon mieliku-
vaan, arvoihin ja profiiliin ja luo parhaillaan imagoa ja vahvistaa brändiä. Teeman tulee nä-
kyä tapahtuman suunnitteluvaiheessa, sosiaalisen median sivuilla ja itse tapahtumassa 
aina jälkimarkkinointiin asti. Sen tulee olla yhtenäinen ja puhutella vastaanottajaansa jo 







3.3 Tapahtuman viestinnän ja graafisen ilmeen suunnittelu 
Viestintää tulee käyttää eri tavoin tapahtuman eri vaiheissa. Ennen tapahtumaa viestinnän 
tulee olla informatiivista, myyvää ja kiinnostuksia herättävää. Ennen tapahtumaa viestin-
nän tavoitteet tulee suunnitella hyvin ja asettaa niille tavoitteet. Kohderyhmät tulee olla 
selvillä ja arvioida, kuinka paljon tietoa asiasta heillä jo etukäteen on. Kaikki tarvittavat yh-
teystiedot tulee kerätä ennen tapahtuman viestinnän aloittamista ja on suunniteltava vies-
tinnän toteutustapa ja kanavat, joita aiotaan käyttää. Suunnitelmaan tulee myös merkitä, 
milloin tapahtumasta tiedotetaan ja missä, sekä vastuualueet tapahtuman viestintää kos-
kien tulee olla selvillä.  
 
Asiakaslähtöisyys markkinoinnissa on nykyään tärkeintä yrityksille. Asiakkaiden tarpeet 
tulee selvittää ja niitä mukaillen tulee räätälöidä tuotteet ja saattaa ne asiakkaiden saata-
ville. Hyvin hoidettuna markkinointi luo kysyntää sekä sitouttaa ja hankkii asiakkaita. 
”Markkinointi ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus, vaan ainoastaan keino saavuttaa tapah-
tuman tavoitteet” (Iiskola-Kesonen, 2004, 56). Tapahtumatuotteen tulee jo lähtökohtaisesti 
olla kiinnostava ja omaan kohderyhmään sopiva.  
 
Iiskola-Kesosen mukaan (2004, 67) tapahtuman graafisen ilmeen tulisi olla yhtenäinen 
koko viestinnän ajan. Graafiset tunnukset ja logo tulisi olla suunniteltuna, ja kuinka niitä 
käytetään viestinnässä. Niiden avulla tapahtumalle luodaan yhtenäinen graafinen ilme. 
Graafista ilmettä luodessa tulee pitää mielessä, minkälaista kuvaa tapahtumasta halutaan 
antaa. Tavoitteita graafiseen suunnitteluun ovat käytettävien elementtien hierarkkinen jär-
jestäminen, kuvien, elementtien informatiivisuus sekä kuvakielten käyttäminen viestien tu-
kemisessa. Graafisessa suunnittelussa erilaisia elementteinä voi käyttää värejä, symbo-
leja, tekstiä, typografiaa, muotoja, kuvia ja liikettä. Typografia tarkoittaa tekstin ja kirjainten 
asettelua sekä väritystä ja sen tarkoituksena on helpottaa lukemista ja antaa tekstille toi-
vottua visuaalista ilmettä ja muotoa. (Graafinen, 2015) 
 
Suunnitteluvaiheessa järjestäjien tulee asettaa tavoitteita tapahtuman markkinoimiselle. 
Jotta markkinointi onnistuisi parhaiten, sen tulee kiinnostaa kohderyhmää niin kuin myös 
itse tapahtumankin. Kun sopivat tavat markkinoida on löydetty, on mietittävä, kuinka mark-
kinointi toteutetaan. Tapahtumalla toivottua imagoa ja mainetta saadaan samalla selven-
nettyä ja keinot markkinoida tapahtumaa tulevat entistä selvemmiksi. Koko tapahtuman 
elinkaaren aikana markkinoinnin tulee olla yhtenäistä ja ennalta sovittua linjaa noudatta-
vaa. Huolellisesti suunniteltu tapahtuma tukee markkinointia ja helpottaa sen suunnittelua 
ja markkinoinnin toteutusta. Parhaimmillaan markkinointi luo selkeää kilpailuetua tapahtu-
malle. Näkökulmia oman tapahtuman markkinointiin tulee huomioida heti tapahtuman 
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suunnittelusta lähtien. Tärkeintä onkin miettiä kohderyhmää, eli kenelle tapahtuma teh-
dään. Kohderyhmän toiveet tulee selvittää ja sen jälkeen pohtia, minkälaista tapahtumaa 
heille markkinoisi. Tulevan tapahtuman imagoa ja sitä, minkälaista mainetta tapahtumalle 
oikein haetaan, tulee kaikille entistä selvemmäksi ja tämä helpottaa tapahtuman suunnit-
telua. (Iiskola-Kesonen, 2004, 57, 67)  
 
3.4 Toteutussuunnitelma  
Operatiivisilla kysymyksillä voi etsiä vastauksia kysymyksiin, miten ja millainen tapahtuma 
järjestetään ja kuka sen järjestää. Kuviossa 2. on esitetty operatiivinen kolmio, joka vastaa 
kysymyksiin tapahtuman toteuttamisesta. Projektipäälliköllä on suurin vastuu tapahtuman 
järjestämisessä. Projektiryhmä vastaa eri vaiheiden toteutumisesta. Tässä luvussa käy-
dään läpi operatiiviset kysymykset ja tapahtuman projektisuunnitelman laatiminen, budje-
tointi sekä aikataulutus.  
 
3.4.1 Operatiiviset kysymykset 
Miten tapahtuman tavoite ja viestit saadaan toteutettua? Kuinka tapahtuman teema tai 
idea saadaan huokumaan tapahtumasta koko sen keston ajan ja toteutetaanko tapahtuma 
kokonaan itse vai ostetaanko ulkopuolinen taho toteuttamaan järjestelyt järjestäjän puo-
lesta? Vallon & Häyrisen (2016, 189) mukaan tapahtuman järjestämiseen suunnittelusta 
jälkimarkkinointiin tulisi varata aikaa vähintään kaksi kuukautta. Lyhyempää aikaa tapah-
tuman toteutukseen ei kannata varata, jos ei halua tinkiä laadusta. Tilan vuokraaminen 
niin lyhyellä varoitusajalla ei välttämättä onnistu, haluttujen esiintyjien varaaminen saattaa 
olla liian myöhäistä ja teknisestä toteutuksesta voidaan joutua tinkimään ajanpuutteen ta-
kia. Tapahtumaprosessi voidaankin jakaa kolmeen vaiheeseen joita ovat, suunnittelu-
vaihe, toteutusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe (Vallo & Häyrinen, 2016, 125, 189). Suunnit-
teluvaihe on käyty läpi luvussa 3.2 ja toteutus- sekä jälkimarkkinointivaiheisiin tutustutaan 
tarkemmin luvuissa 4. ja 4.5. 
 
Tapahtumaa järjestävän tahon henkiset ja taloudelliset voimavarat sekä varsinainen toi-
mintatapa tulee olla mielessä ennen tapahtuman ideointia. Tapahtuman ideointivaiheessa 
järjestäjien tulisi pitää mielessä koko ajan oman osaamisen taso, halu ja innokkuus. Jär-
jestäjien täytyy kyetä vastaamaan myös kysymyksiin kuka kattaa mahdollisen tappion ja 
takaa mahdolliset lainat. Kaikilla tapahtuman järjestämiseen osallistuvilla tulee olla selkeä 
visio käytettävissä olevasta budjetista sekä siitä, että tarvitaanko järjestelyihin ulkopuolista 
rahoitusta. (Kauhanen ym, 2002 39) 
 
Paljonko kaikki tulee maksamaan ja mistä siihen saadaan tarvittavat varat? ”Tapahtumiin 
saadaan kulumaan rahaa niin paljon, kuin sitä on käytettävissä” (Vallo & Häyrinen, 2016, 
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177).  Onnistuneen tapahtuman toteuttaminen ei vaadi kuitenkaan tuhansia euroja toteu-
tuakseen. Itse tekemällä mahdollisimman paljon säästää jo paljon varoja, joita voi käyttää 
esimerkiksi tapahtuman tekniikkaan. Kun aletaan laatimaan tapahtumabudjettia, tulee 
miettiä myös tapahtumasta saatavat tuotot. (Vallo & Häyrinen, 2016, 177-179) 
 
Vallon & Häyrisen (2016, 126) mukaan tapahtuman tavoitteet, kohderyhmä ja halutut vies-
tit määrittävät tapahtuman sisältöä ja ohjelmaa. Minkälaisia esiintyjiä tarvitaan? Minkälai-
nen on tapahtuman visuaalinen ilme? Näitä suunniteltaessa täytyy tuntea oma kohderyh-
mänsä ja ottaa heidät huomioon. Myös valitut esiintyjät tulee tuntea niin, että ohjelma sopii 
kohderyhmälle täydellisesti. (Vallo & Häyrinen, 126) 
 
Tapahtumaa voidaan pitää kokonaisuutena, jossa kaikki osiot tukevat tapahtuman sisäl-
töä. Tapahtumaan sisällön muodostavat teema, tekninen toteutus, esiintyjät sekä yleisö. 
Tapahtumaan tulee luoda sisältöä eri aisteille sekä sosiaaliseen mediaan ennen tapahtu-
maa, sen aikana ja jälkeen. (Vallo & Häyrinen, 2016, 233) 
 
Tapahtuman esiintyjillä on suuri vaikutus illan kulkuun. Konserttia järjestettäessä esiinty-
jän tulee olla kohderyhmälle sopiva ja vetovoimainen. Esiintyjän valintaan liittyy myös ris-
kejä. Koko tilaisuus voi kaatua, jos esiintyjät eivät saavu paikalle tai epäonnistuvat suori-
tuksessaan. Järjestäjän vastuulla on arvioida, miten esiintyjä sopii tapahtumaan ja varmis-
taa keikan onnistuminen. (Vallo & Häyrinen, 2016, 244-246) 
  
Suurin vastuu tapahtuman järjestämisestä on itse tapahtuman järjestäjällä. Onnistuakseen 
tapahtuma vaatii osaavan johtajan, ja siihen tehtävään valitaan projektipäällikkö, jolla on 
valtaa päätöksenteossa ja joka johtaa koko tapahtuman tuotantoa. Projektipäälliköllä on 
keskeisin asema jo suunnitteluvaiheessa. Hänen vastuullaan on suunnitelman syntyminen 
ja budjetointi sekä itse tapahtuman tuotanto ja alihankkijat. Projektipäälliköllä tulisi olla sel-
keä visio jo suunnitteluvaiheessa siitä, miltä kaikki valmiina näyttää itse tapahtumapäi-
vänä. Projektipäällikkö myös varmistaa, että aikataulussa pysytään ja jokainen projektiryh-
män jäsen tietää ja hoitaa tehtävänsä ja että koko tuotanto tapahtuu tavoitteiden mukai-
sesti tilaisuutta ajatellen.  
 
3.4.2 Projektisuunnitelma 
Projektisuunnitelma kokoaa yhteen kaikki reunaehdot, jotka tulevat tapahtuman suunnitel-
maan. Suunnitelma vastaa strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin ja se toimii pohjana 
suunnittelukokouksissa. Projektin seuraaminen ja projektin onnistumisen arviointi ovat 
huomattavasti helpompaa, jos projektisuunnitelmasta löytyvät tavoitteisiin liittyvät asiat ja 
mittarit. Projektisuunnitelmasta näkee jokaisen projektissa mukana olevan vastuualueet, 
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eli kuka tekee, mitä tekee ja mihin aikarajaan mennessä. Projektisuunnitelmaa päivitetään 
jatkuvasti projektin edetessä. 
 
Eri vaiheiden aikatauluttaminen on ensiarvoisen tärkeää projektisuunnitelmaa laaditta-
essa. Toteutusvaiheisiin tulisi määritellä myös takaraja, jolloin projekti voidaan vielä kuo-
pata ilman merkittäviä taloudellisia tappioita. Projektisuunnitelmaan tulisi merkitä myös 
päivämäärät, jolloin tapahtuman markkinointi ja ennakkolippujen myyminen alkavat. En-
nakkolippujen myymisellä on suora vaikutus projektin rahoitukseen. Yleensä ennakkoli-
puista saatavat tuotot ovat ensimmäinen vaihe, jolloin järjestävä taho saa rahaa projektis-
taan takaisin. Myös ohjelmiston julkaisemiseen tulee määritellä päivämäärät, ja tähän 
mennessä ohjelman tulee olla valmiina julkaistavaksi. (Kauhanen ym, 2002, 50) 
 
Projektiryhmälle tulee teettää projektisuunnitelman pohjalta tehtäväluettelo, jossa on jokai-
sen projektissa mukana olevan tehtävät ja vastuualueet ennen tapahtumaa, sen aikana ja 
jälkeen. Projektiryhmä toteuttaa tapahtuman tuotantoa ja siihen kuuluvat sekä järjestävä 
taho, yhteistyökumppanit ja talkoolaiset. Vastuualueet kannattaa jakaa yhdessä projekti-
ryhmän kesken. Eri vastuualueiden hoitajat vievät omaa projektiaan eteenpäin ja raportoi-
vat muille etenemisestään. Näin varmistetaan projektien sujuvuus, ja mahdollisissa ongel-
matilanteissa työtaakkaa voidaan jakaa projektien edistämiseksi. Projektiryhmä vastaa 
projektipäällikön delegoimista tehtävistä ja yhdessä he muodostavat tapahtuman tuotan-
non. (Vallo & Häyrinen, 2016, 265-271) 
 
Projektisuunnitelman pohjalta projektipäällikkö tai tapahtumatuottaja tekee tapahtumakäsi-
kirjoituksen, jota tarvitaan tapahtuman alkamisesta aina päättämiseen asti. Se alkaa vie-
raiden saapumisesta ja päättyy viimeisten vieraiden poistumiseen. Tapahtumakäsikirjoi-
tukseen on aikataulutettu mitä tapahtuu, missä se tapahtuu ja milloin. Jokainen vastuu-
henkilö voi tapahtumakäsikirjoituksesta tarkistaa aikataulun, ja pitää huolen, että siinä py-
sytään. Nämä vaikuttavat paljonkin tapahtuman sujuvuuteen ja laatuun. Jos asiat ovat 
suunniteltu ja aikataulutettu ennalta hyvin, tapahtuma myös sujuu paremmin. (Vallo & 
Häyrinen, 2016, 193-197) 
 
3.4.3 Budjetti 
Tapahtuman järjestäjien tulee suunnitella myös siihen liittyvät talousasiat mahdollisimman 
huolellisesti. Tapahtuman taloudellinen tasapaino pysyy parhaiten kasassa, jos budjetointi 
on tehty huolellisesti ja taloudelliset tavoitteet asetettu realistisesti. Myös suunnitelmassa 
pysyminen vaikuttaa paljon budjetin toteutumiseen ja tapahtuman onnistumiseen. Taloutta 
on seurattava suunnittelusta aina tapahtuman päättämiseen asti. Tapahtumasta saatu ta-
loudellinen tulos lasketaan yksinkertaisesti miinustamalla kulut saaduista tuotoista. Kun 
tapahtuman taloutta suunnitellaan, paras lähtökohta on, kun kulut on saatu nollaan ennen 
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yhdenkään pääsylipun myyntiä. Tehokkain tapa varmistaa tulojen saaminen ennen tapah-
tumaa on pääsylippujen myyminen ennakkoon. (Iiskola-Kesonen, 2004, 76-77) 
 
Budjetoinnin kannalta yleisömäärän arviointi on ehdottoman tärkeää. Tavoitteet yleisö-
määrästä riippuvat aina siitä, mitä tehdään, kenelle ja missä. Ensi kertaa tapahtumaa jär-
jestettäessä kannattaa verrata samankaltaisia tapahtumia ja niiden kävijämääriä anta-
maan suuntaa oman tapahtuman yleisömäärän arviointiin. (Kauhanen ym, 2016, 47) 
 
Nämä vastaavat kysymyksiin tapahtuman toteuttamisesta. Vastaukset näihin yhdessä 
strategisten kysymysten kanssa muodostavat toimivan kokonaisuuden. Jos jokin osa-alue 
kuitenkin on toista vahvempi, tapahtuman tasapaino järkkyy. Tapahtuman osallistujat voi-
vat aistia puutteita tapahtuman tunnelmassa tai heille voi jäädä tunne tapahtuman jälkeen, 
ettei kaikki toiminutkaan. Suunnittelussa tulisi jatkuvasti olla mielessä teema ja kohde-
ryhmä. Tapahtuma on parhaimmillaan kuin tarina. Tapahtumassa on juoni sekä onnellinen 
loppu ja parhaassa tapauksessa hieman myllytyksellisyyttä järjestäjien ja esiintyjien toi-
mesta. Tapahtuman onnistumiseen vaaditaan teemaan sopiva tapahtumapaikka sekä 
esiintyjät. Illan sisältö tarjoaa yllätyksiä ja elämyksiä jotka muodostavat onnistuvan tapah-





Tapahtuman suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut heräävät eloon toteutusvaiheessa. 
Kaikkien tapahtumassa työskentelevien tulee tietää oma osansa ja vastuualueensa sekä 
toimia yhteistyössä rakennusvaiheesta itse tapahtumaan ja sen purkuun asti. Tässä lu-
vussa käsitellään tapahtuman toteutukseen liittyviä toimenpiteitä, jotka tulee hoitaa tapah-
tuman rakennusvaiheesta aina jälkimarkkinointiin asti.  
 
4.1 Turvallisuus- ja lupa-asiat 
Tapahtumanjärjestäjän tulee ottaa huomioon monia turvallisuuteen liittyviä asioita, jotta 
tapahtuma voidaan toteuttaa turvallisesti niin asiakkaiden, kuin myös järjestäjien kannalta. 
Vakuutuksia, erilaisia lupia ja tekijänoikeussäännöksiä on lukematon määrä, ja tapahtu-
manjärjestäjä voi helposti hukkua niiden tuottaman taakan alle. Tässä luvussa käydään 




Turvallisuusriskeihin tulee varautua ja turvallisuuskysymyksien tulee olla mietittyjä etukä-
teen ja tapauskohtaisesti. Järjestyksenvalvojia tulee olla riittävästi yleisön määrää kohden. 
Työntekijöiden tulee osata poistumistiet ja ensisammutus- ja ensiapukaluston sijainti. 
Myös tapahtumapaikan osoite tulisi olla kaikkien tiedossa hätäkeskusta varten. Tapahtu-
man turvallisuus on aina järjestäjän vastuulla. Tapahtuman koon mukaan järjestäjän tulee 
tehdä riskiarviot ja tehdä mahdolliset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat. Niissä kuva-
taan tapahtuman riskit, miten ne toteutuessaan vaikuttavat tapahtumaan ja kuinka ne en-
naltaehkäistään, tai kuinka niiden sattuessa toimitaan tai vaikutuksia pienennetään. Pelas-
tussuunnitelma tulee laatia Pelastuslain (2011/379) ja Valtioneuvoston asetuksen pelas-
tustoimesta (2011/407) mukaisesti tapahtumissa, joissa odotetaan saapuvan vähintään 
200 henkilön yleisö tai siellä käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita. 
(Vallo & Häyrinen, 2016, 216-217) 
 
Melun taso ja ajankohta vaikuttavat siihen, tuleeko järjestäjän tehdä kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisille sekä poliisille meluilmoitus. Jos tapahtuman melun oletetaan olevan 
häiriöksi sen keston, voimakkuuden, toistuvuuden tai ajankohdan vuoksi, tulisi järjestäjän 
tehdä meluilmoitus myös tilapäisesti aiheutuvasta melusta. Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisten tulisi saada ilmoitus viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. (Iiskola-Ke-
sonen, 2004, 93) 
 
Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä aina kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisille 
vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa Kokoontumislain (530/1999) 3 luvun 14 § 
 14 
mukaan. ”Yleisötilaisuudella tarkoitetaan tässä laissa yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kil-
pailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä 
kokouksina” (Kokoontumislaki, 1999/530, 1. Luku, 2 §). Vaikka tilaisuuteen osallistuminen 
edellyttäisi kutsua, eli se olisi yksityistilaisuus, sovelletaan siihen kokoontumislakia, ellei 
sitä osallistujamäärältään, laadultaan tai muiden erityisten syiden perusteella voida luoki-
tella yksityiseksi. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen (Ohjeistus yleisötilaisuuden järjestä-
jälle, 2) mainitaan, että ilmoitus tulisi tehdä ainakin niissä tapahtumissa, joihin odotetaan 
osallistuvan yli 100 henkilöä. Yksityistilaisuuksiin ei lain mukaan tarvitse asettaa järjestyk-
senvalvojia, mutta Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) 3 luvun 26 § mu-
kaan yksityistilaisuuksiin on kuitenkin mahdollista asettaa järjestyksenvalvojia. 
 
Paloturvallisuuskysymyksissä auttaa aina paikallinen pelastuslaitos. Tapahtumanjärjestäjä 
saa pelastuslaitokselta tietoa mitä asioita tulee ottaa huomioon juuri kyseessä olevassa 
tapahtumassa. Poistumistiemääräyksistä, tarvittavasta ensisammutuskalustosta ja erilais-
ten materiaalien palosuojauksesta saa tarvittaessa lisätietoa pelastuslaitoksilta. (Kauha-
nen ym, 2002 88) 
 
Kaikki luvat, jotka ovat myönnetty tai ovat vasta vireillä tulisi anomuksineen säilyttää tur-
vallisessa paikassa tapahtuma-alueella. Mahdolliset lupiin liittyvät kysymykset viranomais-
ten kanssa on helpompi selvittää, jos tarvittavat paperit ovat helposti saatavilla. (Kauha-
nen ym, 2002, 91) 
 
4.1.2 Vakuutukset 
Tapahtumajärjestäjän velvollisuuksiin kuuluu myös hankkia vastuuvakuutus omalle tapah-
tumalleen. Vastuuvakuutus kuuluu vahinkovakuutuksiin, ja se suojaa vakuutuksenottajaa 
vahingonkorvausvelvollisuudelta. Se kattaa henkilö- ja esinevahingot, joista järjestäjät olisi 
voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. (Hoppu, Hemmo, 2006, 315) 
 
Talkoovakuutus on hyvä hankkia mahdollisia talkoolaisia varten. Vakuutus kattaa tapatur-
mista aiheutuvat hoitokulut, jos osallistujille ei makseta palkkaa. Jos Talkootöihin osallistu-
ville maksetaan työstä korvausta, tulee heille hankkia työtapaturmavakuutus. (If Vahinko-
vakuutus Oyj 2017) 
 
4.1.3 Tekijänoikeudet 
Kun tapahtumassa käytetään musiikkia, joka on tallennettu, tulee ottaa yhteys aina Gra-
mexiin ja Teostoon. Gramex on muusikoiden ja äänitteiden tuottajien edustaja Suomessa, 
ja Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjär-
jestö. Teosto myöntää konserttien järjestäjille käyttöluvat esitettävään musiikkiin ja tilittää 
korvaukset esitettävästä musiikista sen tekijöille. Gramex kerää tekijänoikeuskorvauksia 
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esiintyville taitelijoille ja äänitteiden tuottajille. Gramex kerää korvauksia tapahtumissa, 
joissa äänitteellä esiintyviä ja niiden tuottajien musiikkia esitetään julkisesti. Myös yksityis-
henkilöt tarvitsevat luvat Teostolta ja Gramexilta järjestäessään tapahtuman, jossa soi 
musiikki. Esityspaikalle voi hankkia Gramexin ja Teoston yhteisen lisenssin. Esittävien tai-
teilijoiden ja äänitteiden tuottajien puolesta lisenssin myöntää Gramex, ja Teosto edusta-
miensa oikeudenhaltijoiden puolesta. Tapahtumajärjestäjä voi hankkia tapahtumapaikan 
DJ-lisenssin, jolloin DJ ei tarvitse henkilökohtaista lisenssiä musiikin soittamiseen. (Gra-
mex 2017; Teosto 2017) 
 
Teostolta ja Gramexilta tarvitaan aina myös tapahtumalupa, kun yksityishenkilö, yritys, yh-
distys tai yhteisö järjestää tapahtuman, jossa esitetään musiikkia. Tapahtumalupa tulee 
olla aina riippumatta siitä, onko tapahtuma maksullinen vai maksuton tai järjestetäänkö ta-
pahtuma ravintolassa vai yksityisessä tilassa. (Teosto 2017) 
 
Niissä esityspaikoissa, joissa tapahtumajärjestäjällä on voimassa oleva tapahtumapaikan 
DJ-lisenssi tai DJ-kertalisenssi, DJ ei tarvitse musiikin soittamiseen henkilökohtaista DJ-
lisenssiä. Tapahtumapaikan DJ-lisenssin lisäksi esityspaikassa tulee olla Gramexin ja Te-
oston voimassa olevat esitysluvat. (Gramex & Teosto 2017) 
 
4.2 Rakennusvaihe 
Rakennusvaihe alkaa, kun tapahtuma-aluetta aletaan rakentaa. Rakennusvaihe tulee 
suunnitella etukäteen mahdollisimman pitkälle ongelmien välttämiseksi. Missä järjestyk-
sessä aluetta aletaan rakentaa, ja mitkä osiot ovat riippuvaisia toisistaan? Tekniikka on 
tärkeässä osassa rakennusvaihetta, ja se tehdään yleensä valmiiksi ennen kalusteiden 
tuomista paikalle ja visuaalisen ilmeen luomista. Rakennusvaihe on myös suunniteltava 
aina tapahtumapaikan ja alihankkijoiden tavaroiden toimitusten mukaan. (Vallo & Häyri-
nen, 2016, 198-199) 
 
Tapahtumatilan tekniikka on tärkeää varmistaa etukäteen. Riittääkö tilassa valmiiksi olevat 
AV-laitteet ja onko tilassa saatavilla riittävästi sähkövirtaa laitteisiin? Tekniikka tulee mitoit-
taa tapahtuman koon ja tarkoituksenmukaiseksi. Pienemmissä tilaisuuksissa harvemmin 
tulee ongelmaksi sähkön riittävä saanti, mutta tämä kannattaa kuitenkin pitää mielessä 
sekä muistaa myös sähkön suojaaminen mahdollisilta säävaikutuksilta ja ilkivallalta (Kau-
hanen ym, 2002, 84). On hyvä ottaa myös selvää mitä toiveita esiintyjillä on tekniikan ja 
laitteiden suhteen. Jos tekniikka pettää, tulisi olla varasuunnitelma ja tiedossa henkilö, 
joka hoitaa ongelman. Näin yleisö saa tunteen, että kaikkeen on varauduttu. (Vallo & Häy-
rinen, 2016, 208-209) 
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Tapahtumaan voidaan luoda tunnelmaa erilaisilla somisteilla, rakenteilla ja kalusteilla. 
Kuinka paljon tarvitaan istumapaikkoja ja pöytiä sekä miten ne asetellaan? Valaisulla ja 
esiintymislavalla ja erilaisilla somisteilla on suuri merkitys tapahtuman yleisilmeeseen. Va-
laistuksen suunnittelussa tulee miettiä erikseen, minkälainen valaistus sopii kullekin esiin-
tyjälle sekä minkälaista tunnelmavalaistusta muualla tapahtumatilassa tarvitaan. Näitä ra-
kentaessa tulee kuitenkin pitää mielessä turvallisuus. (Kauhanen ym, 2002, 80) 
 
Tapahtumajärjestäjän imagon kannalta keskeisessä asemassa on tapahtuma-alueen siis-
teys. On tärkeää määritellä, kuka siivoaa ja mitä alueita tapahtuman aikana. Myös sani-
teettitilojen toimivuus tulee tarkistaa aika-ajoin sekä roskikset on tyhjennettävä. (Kauha-
nen ym, 2002, 81-82) 
 
Tapahtuman aikana viestinnän tulee toimia moitteettomasti ja nopeasti. Tapahtuman alka-
misesta tulee ilmoittaa käytettävillä kanavilla ja osallistujat pitää toivottaa tervetulleiksi. 
Myös mahdolliset muutokset ohjelmassa tulee tiedottaa välittömästi eri kanaviin sekä itse 
paikan päällä. Tapahtuman aikana kerrotaan tapahtuman ajankohtaisista asioista ja vas-
tailla mahdollisiin kysymyksiin tapahtumaan liittyen. Tunnuslukuja asettamalla ja niitä seu-
raamalla voidaan seurata viestinnän onnistumista ennen tapahtumaa, sen aikana ja jäl-
keen.  (Iiskola-Kesonen, 2004, 67-68) 
 
4.3 Tapahtuman laatu 
Järjestäjillä tulisi aina olla tavoitteena tehdä laadultaan hyvä tapahtuma. Tapahtuman laa-
tua voidaan ajatella kaksiulotteisena. Nämä ovat tekninen laatu ja toiminnallinen laatu. 
Tekninen laatu ilmaisee, mitä konkreettista asiakkaalle jää käteen tapahtumasta. Se voi 
olla esimerkiksi ohjelmalehtinen tai sisäänpääsyranneke. Toiminnallinen laatu on ainee-
tonta, ja siihen kuuluu elämykset, joita osallistuja koki tapahtumassa sekä hänen saama 
palvelu. Tapahtumajärjestäjän toiminnalla ja eri vuorovaikutustilanteilla henkilökunnan 
kanssa on suuri vaikutus toiminnalliseen laatuun, ja se on aina henkilökohtaista. Myös 
odottamattomiin tilanteisiin tulee varautua. Niiden sattuessa järjestäjien tulee osata toimia 
niin, ettei asiakkaille aiheudu epämiellyttäviä kokemuksia.  
 
Kuitenkaan tekninen ja toiminnallinen laatu eivät yksin ratkaise asiakkaan mielessä tapah-
tuman onnistumista. Ennakko-odotukset tapahtumaa kohtaan vaikuttavat suuresti osallis-
tujan näkemykseen tapahtumasta. Jos tapahtuma on täyttänyt odotukset, sen laatu on 
myös hyvä. Tapahtumaan osallistuva joutuu pettymään, jos tapahtuma ei vastaa odotuk-
sia. Tapahtuma ei saisi kuitenkaan ylittää odotuksia liikaa. Asiakas saattaa hämmentyä ja 
olla tyytymätön myös tässä tapauksessa. Tapahtuma on usein onnistunut parhaiten sil-
loin, kun odotukset ylittyvät vain vähän. Asiakkaan odotukset tapahtumasta tulisi siis olla 
realistisia. Näihin odotuksiin vaikuttavat asiakkaan tarpeet, tapahtuman markkinointi ja 
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viestintä sekä tapahtuman maine. Ennakko-odotukset tulee ottaa huomioon, kun suunni-
tellaan tapahtuman markkinointia. (Iiskola-Kesonen, 2004, 22-24)  
 
4.4 Päättäminen 
Kun tapahtuma lähestyy loppuaan, vastuuhenkilöiden tulee alkaa kiinnittää huomiota sen 
päättämiseen. Tapahtuma-alueen purkaminen ja siivous tulee alkaa heti vieraiden poistut-
tua ja on varmistettava, että tarvittavat henkilöt ovat paikalla ja valmiina sitä varten. Ta-
pahtuman purkamisessa on hyvä käyttää talkoolaisia, jotka eivät vielä ole olleet töissä ta-
pahtuman aikana. Talkoolaisilla tulee olla tarpeeksi energiaa huolelliseen ja nopeaan työ-
hön. Eri vastuuhenkilöiden on myös hyvä tarkastaa etukäteen mitä heidän vastuualueel-
leen kuuluu ja ajoittaa eri työvaiheet myös oman energiatasonsa mukaan. (Iiskola-Ke-
sonen, 2004, 12)  
 
4.5 Jälkimarkkinointivaihe 
Tapahtumasta tiedottaminen ei saisi unohtua tapahtuman jälkeen, vaikka järjestäjät ovat-
kin uupuneita. Tapahtuman onnistumisesta ja tavoitteisiin pääsemisestä on tärkeää kertoa 
heti tapahtuman jälkeen jälkimarkkinoinnin kautta. Myös mahdolliset epäonnistumiset, ja 
syyt niihin, on hyvä kertoa rehellisesti. Viestinnän vaikuttavuutta on seurattava koko vies-
tinnän elinkaaren ajan. (Iiskola-Kesonen, 2004, 68) 
 
Tapahtuman jälkeen järjestäjät kiittävät kävijöitä, esiintyjiä, muita järjestäjiä ja yhteistyö-
kumppaneitaan osallistumisesta tapahtumaan ja sen toteuttamiseen. Jälkimarkkinoinnin 
aikana on tärkeää pitää mielessä tapahtuman tavoitteet. Tapahtumaan osallistuneita voi 
myös osallistuttaa keskusteluun menneestä tapahtumasta erilaisilla forumeilla, ja niissä 
voi tiedottaa myös tulevista tapahtumista. Osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan tapahtu-
masta ja jopa ne, jotka eivät päässeet osallistumaan tapahtumaan voivat seurata keskus-
telua aiheesta. Palautteen kerääminen on tärkeä osa jälkimarkkinointia. Palautetta tulee 
kerätä niin yleisöltä, kuin myös järjestäjiltä ja on tärkeää saada vastaus, kuinka hyvin 
päästiin tavoitteeseen, mitä voisi parantaa, tehdä toisin ja mitkä asiat toimivat loistavasti. 
Näitä palautteita pitää verrata lähtötilanteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tulosten perus-
teella saadaan arvokasta tietoa ja tapahtumaa pystytään kehittämään aina paremmaksi 
palautteen perusteella. Seuraavaa tapahtumaa suunniteltaessa käydään läpi palautteita 
edellisestä tapahtumasta ja niitä käytetään parantamaan tulevia tapahtumia. Tapahtuma-
prosessi on jatkuvaa oppimista ja järjestävä taho saa valtavan osaamispääoman. (Vallo & 
Häyrinen, 2016, 224-227) 
 
Kun tapahtuma on ohi ja palautteet on kerätty, on aika pitää yhteenveto tapahtumasta ja 
palautepalaveri. Palaverissa käydään läpi ja kirjataan ylös yleisön ja järjestäjien palautteet 
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ja arvioidaan, missä onnistuttiin, kuinka hyvin tavoitteisiin päästiin ja onko tähtäimessä jär-
jestää uusi tapahtuma. Myös suunniteltu budjetti ja toteutunut budjetti tulee käydä läpi ja 
kirjata yhteenvetoon. Palautepalaveri on hyvä pitää nopeasti tapahtuman jälkeen, kun 
asiat ovat vielä tuoreessa muistissa. Tapahtuman yhteenveto kannattaa tehdä kirjallisesti, 
jotta sitä voi käyttää työkaluna vastaavia tapahtumia järjestettäessä tulevaisuudessa. 
(Vallo & Häyrinen, 2016, 228-229) 
 
Tapahtuman kaikki vaiheet suunnittelusta päätöspalaveriin tulisi dokumentoida ja kaikki 
mitatut tulokset otettava talteen. Valokuvia on hyvä kerätä myös jokaisen vaiheen aikana 




5 USVA / Maiden Voyage 
Yleisötapahtuman suunnittelu pitää sisällään hyvin paljon yksittäisiä osia, joista muodoste-
taan kokonainen tapahtuma. Mitä paremmin suunnittelutyö on tehty, niin sitä onnistu-
neempi tapahtumasta todennäköisesti tulee. USVA / Maiden Voyage tapahtuman käytän-
nön toteutus alkoi keväällä 2017, jolloin järjestäjät pitivät yhteisiä tapaamisia, joissa tapah-
tumaa suunniteltiin. Ensimmäiset tapaamiset olivat tammikuussa, jolloin päätettiin ensim-
mäisenä tapahtuman ajankohta, jonka jälkeen muut prosessin osat pystyttiin aikataulutta-
maan ja priorisoimaan. Näitä osia olivat muun muassa tapahtuman idea, tavoite, tuote, 
asiakkaat, ajankohta, tapahtumapaikka ja lipunmyynti. Tapahtumalle asetettiin myös omat 
tavoitteensa mihin kaikki järjestäjäjäsenet pyrkivät toiminnassaan. Inspiraatiota tapahtu-
malle haettiin konemusiikin historian varhaisilta vaiheilta. 
 
5.1 Konemusiikin historiaa  
Underground tyyliset tapahtumat perustuvat Yhdysvaltalaiseen gay-kulttuuriin ja 80-luvulla 
New Yorkista, Chicagosta ja Detroitista alkaneeseen house- ja techno-kulttuuriin. Kysei-
sistä kulttuurimuodoista löytyy vähäisesti kirjallista materiaalia, mutta verkkomateriaalia 
löytyy luotettavista lähteistä kuten Red Bull Music Academy ja Complex. 
 
Underground-, klubi- ja rave-kulttuuri pohjautuvat aina 1950-luvulla alkaneeseen pop-kult-
tuuriin. 50-luvulla rock ’n’ roll musiikki hallitsi yökerhoja, ja ajan kuluessa jazz-musiikki otti 
vallan, jonka syrjäytti taas 70-luvulla disco- ja soul-musiikki. Nämä kaikki musiikkigenret 
ovat afroamerikkalaisten henkilöiden luomia musiikkityylejä, jotka ovat löytäneet tiensä 
valtavirtaan. (Zlatopolsky 2014) 
 
Nykyaikainen DJ- ja yökerhokulttuuri ovat myös lähtöisin Yhdysvalloista ja siellä vallin-
neesta mustien gay-kulttuurista. 70-luvun New York oli monien eri kulttuurien ja etnisyyk-
sien kohtauspaikka. Kansalaisliikkeiden myötä mustat olivat ottaneet jalansijaa valtavirta-
kulttuurissa, mutta he olivat silti köyhiä ja turhautuneita. Mustat, homot ja muut etniset ryh-
mät toimivat underground-kulttuurin pioneereina, josta on muodostunut nykyisen valkoi-
sen valtaväestön suosima vapaa-ajan viettotapa. Yökerhoista ja tanssijuhlista on tullut 
yksi historian tärkeimmistä kulttuuriasioista. Tapahtumien tarkoituksena oli tuoda erilaisia 
taustoja omaavia ihmisiä yhteen muodostaen uudenlainen ja yhtenäinen tapahtumakult-
tuuri. (Complex 2017) 
 
House-musiikki on lähtöisin New Yorkista ja siellä esiintyneistä DJ:stä, jotka yhdistelivät 
saumattomasti progressiivista rockia, discoa ja soulia. Samaan aikaan Chicagossa perus-
tettiin Warehouse-niminen yökerho, joka jakoi genren kahteen kaupunkiin. Chicagon DJ:t 
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soittivat tietyntyylistä musiikkia, josta tuli ominaista Warehouse-klubille. Paikan päällä ol-
leet henkilöt halusivat löytää illoissa soitettua musiikkia levykaupoista. Warehouse-yöker-
hossa soitettuja levyjä alettiin lokeroida levykaupoissa Warehouse-nimen alle ja lopulta 
etuliite jätettiin pois ihmisten kysellen ”house”-musiikin perään. Näin ollen syntyi yksi maa-
ilman suosituimmista musiikkigenreistä, joka on synnyttänyt lukuisia artisteja ja alalajeja. 
Pienistä yökerhoista 70- ja 80-luvun taitteen Yhdysvalloista lähtenyt musiikki on nyt miljoo-
nabisnestä ja sen supertähdet kiertävät esiintymässä ympäri maailmaa tienaamalla suuria 
keikkapalkkioita vain muutaman tunnin pituisista keikoista. (Complex 2017) 
 
Techno-musiikki syntyi niin ikään Yhdysvalloissa mustien musiikkikulttuurista. Techno-mu-
siikin syntypaikkana toimi New Yorkin ja Chicagon sijasta Motown-musiikista tunnettu teol-
lisuusmahti Detroit. Detroitissa yökerhoissa valtaa pitivät funk, r&b ja disco-bändit. Talou-
dellisen tilanteen heiketessä isoja keikkapalkkioita pyytävät kokonaiset bändit korvattiin 
DJ:llä, joka yksittäisenä henkilönä maksoi vain murto-osan kokonaisesta bändistä. (Zlato-
polsky 2014) 
 
80-luvun Detroitissa juhlat jatkuivat läpi yön aina aamun tunneille asti. Klubi-iltoja järjestet-
tiin pääosin alueilla, jossa asui ja juhli suurimmaksi osaksi homoja. Homoklubeilla tun-
nelma oli vapaa ja DJ:t saattoivat soittaa mitä tahansa musiikkia, joten ne toimivat hyvin 
uuden genren syntypaikoiksi. (Zlatopolsky 2014) 
 
House- ja techno-musiikissa artistit yhdistelevät useita eri genrejä ottamalla kappaleista 
vain muutaman sekunnin mittaisia pätkiä, joita he yhdistelevät rumpukoneilla ja tietoko-
neilla aikaan saatuihin rytmeihin, luoden näin ollen täysin uuden kappaleen. 
 
Nykyisten massatapahtumien vastapainona järjestetään pienempiä tapahtumia, joissa py-
ritään house- ja techno-kulttuurin alkuaikojen tyylisiin vaihtoehtoisiin tapahtumiin. Tapah-
tumien tarkoituksena on saattaa eri taustoja omaavia ihmisiä yhteen musiikin ja hyvän 
tunnelman avulla. 
 
5.2 Tapahtuman lähtökohta 
USVA:n vahvuutena voitiin pitää yllätysmomenttia ja järjestäjien henkilökohtaisia koke-
muksia lukuisista vastaavista tapahtumista. Tämän lisäksi suljettu tapahtuma toimii yhtenä 
houkuttimena, koska tilaisuuteen kutsutut henkilöt kokevat olevansa etuoikeutettuja saa-
dessaan kutsun tapahtumaan. Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman uutuuden 
viehätys kiinnostaa myös hyvin paljon ihmisiä. Tapahtuman heikkoutena voidaan nähdä 
hyvin rajallinen budjetti ja kapea kontaktipinta. Myös konkreettinen kokemattomuus tapah-
tumanjärjestämisestä voidaan nähdä heikkoutena. Tapahtuman järjestäjät kokivat rajalli-
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sen budjetin ja kokemattomuuden kuitenkin mahdollisuutena, koska rajalliset resurssit pa-
kottivat luoviin ratkaisuihin. Uhkana tapahtumalle olivat alhainen kävijämäärä, tavarantoi-












Kuvio 3. USVA:n SWOT-analyysi 
 
USVA / Maiden Voyage –tapahtuman idea lähti kolmen henkilön yhteisestä ajatuksesta 
järjestää alusta loppuun itse klubi-ilta, joka koostuisi erilaisista esittävien taiteiden osa-alu-
eista luoden ainutlaatuisen kokonaisuuden. Ideana oli järjestää perinteisestä massatapah-
tumasta poikkeava underground-tyylinen ilta, jonka musiikilliset tyylilajit, visuaaliset tehos-
teet, tapahtumapaikka ja vieraat valittaisiin tapahtumatyylille ominaisesti. Musiikkigenret 
tulisivat sisältämään erilaisia rytmimusiikin alalajeja, joita visuaaliset tehosteet, kuten vi-
deot ja kuvat sekä erilaiset valoefektit, parantaisivat. Tila olisi tapahtumatyylin ja graafisen 
ilmeen mukainen ja vieraat olisivat tarkkaan valittuja ystäviä. Juuri tämän kaltaiset tapah-
tumat ovat sellaisia, joissa järjestäjät itsekin viihtyvät.  
 
Tapahtuman nimi päätettiin yhdessä järjestäjien kesken useiden ehdotusten jälkeen. 
Koska tapahtuma oli järjestäjien ensimmäinen yhteinen projekti, nimeksi valikoitui Maiden 
Voyage eli neitsytmatka. USVA-konseptinimeen päädyttiin monien vaiheiden ja ehdotus-
ten jälkeen. Nimen haluttiin kuvastavan mystisyyttä ja salaperäisyyttä, sekä nimestä halut-
tiin lyhyt ja mieleenpainuva. Järjestäjät halusivat myös, että nimessä olisi jokin yhdistävä 
tekijä Suomeen tai kotikaupunkeihin, joten nimeksi valikoitui suomenkielinen sana. 
 
USVA-tapahtuma oli järjestäjien ensimmäinen virallinen ja suuremmalle yleisölle tarkoi-
tettu tapahtuma. Tapahtuman suunnitteluprosessi alkoi noin puoli vuotta ennen itse tapah-
tumaa projektitapaamisen merkeissä. Tapaamisessa sovittiin yleisesti siitä mitä, milloin, 
miten ja kenelle haluttiin järjestää. Tapaamisen jälkeen perustettiin yhteinen WhatsApp-
























esiintyjiä, visuaalista ilmettä ja muuta sisältöä. Viimeisessä tapahtumabriefissä luotiin ta-
pahtumakäsikirjoitus, jossa käytiin läpi jokaisen järjestäjän vastuualueet illan aikana. Näin 
ollen jokaisella järjestäjällä oli selkeä kuva omista tehtävistään ja he pystyivät ennakoi-
maan illan tapahtumia.  
 
USVA-tapahtumalla ei ollut perinteistä liiketoiminnallista tavoitetta, jossa kaikki toimet poh-
jautuisivat rahallisen tuloksen tekemiseen. Klubi-illan pääasiallisena tarkoituksena ei ollut 
tehdä tuottoa, vaan tapahtumaa voitiin pitää onnistuneena, jos asiakkaat viihtyivät ja ta-
loudellinen tulos olisi edes vähän plussan puolella. Tapahtuma järjestettiin siis rakkau-
desta musiikkiin, kulttuuriin ja tapahtumiin, eikä rahaan. Hyvän liiketavan mukaisesti tap-
piollista liiketoimintaa kuitenkin vältettiin.  
 
Tapahtuman tavoitteiden asettaminen ohjasi kaikkea muuta päätöksentekoa kevään ai-
kana. Esimerkiksi rahalliset kulut pyrittiin minimoimaan, laadusta kuitenkaan tinkimättä. 
Myös kaikki markkinointimateriaali luotiin itse alusta alkaen, jotta säästettäisiin ulkopuoli-
selle taholle maksettava rahamäärä. Materiaalia luotiin itse, säästämisen lisäksi, myös 
siitä syystä, että siinä syntyi konkreettisia esimerkkejä koulussa opituista asioista. 
 
Taloudellinen tavoite oli päästä niin sanottuun ”plus miinus nolla” –tulokseen, jolloin tapah-
tuman tulot vastaisivat kuluja. Rahalliset tuotot ovat tapahtuman välittömiä tavoitteita ja 
sen lisäksi tapahtuman välillisinä tavoitteina oli luoda hyvä asiakassuhde tulevaisuutta 
varten, kun vastaavanlainen tapahtuma järjestettäisiin uudestaan. Välillisiä tavoitteita ei 
voida mitata suoraan rahassa vaan ne parantavat tapahtuman imagoa ja tunnettuutta. Ku-
ten aiemmin mainittiin, tapahtuma järjestettiin oppimistarkoituksessa ja järjestäjät halusi-
vat tarjota vierailleen hyvän kokemuksen, ja rahallisen tuloksen tekeminen olisi toissijai-
nen tavoite. Tapahtuman taloudelliset tavoitteet asetettiin realistisesti ja taloudellista tu-
losta seurattiin koko illan ajan pitäen kirjapitoa saaduista lipputuloista.  
 
Sisällöllisenä tavoitteena oli luoda tapahtumassa esitettävästä musiikista ja visuaalista 
elementeistä sellainen kokonaisuus, jonka asiakaskunta kokee mielenkiintoiseksi ja tasol-
taan sellaiseksi, että ovat valmiita maksamaan tapahtumalipun hinnan. Sisällön suunnitte-
lussa otettiin huomioon kohdeyleisö ja heidän arvonsa, joten hyvin rajattu kohdeyleisö hel-
potti tätä työtä huomattavasti. 
 
Klubi-illan suunnittelu aloitettiin heti vuoden 2017 tammikuussa ja tapahtuman päivämää-
räksi valikoitui perjantai 16. kesäkuuta siitä syystä, että tapahtuman käytännön järjestelyt, 
kuten tila- ja laitevuokraaminen pystyttiin hoitamaan ajallaan, sekä tapahtuman promooti-
olle olisi näin ollen riittävästi aikaa. Pääkaupunkiseudun tapahtumakalenteri otettiin myös 
huomioon valitsemalla päivämäärä, jolloin vastaavia kilpailevia tapahtumia ei järjestettäisi.  
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Kesäkuu sopi ajankohdaksi myös hyvin, koska suurin osa ihmisistä on silloin kouluista ja 
työpaikoista kesälomilla, ja haluavat lomillaan osallistua USVA:n kaltaisiin tapahtumiin. 
Tapahtuma järjestettiin myös osittain ulkona, joten kesäkuinen lämmin sää toimi myös asi-
akkaiden houkuttimena, koska he pystyivät tapahtumassa nauttia lämpimästä säästä, mu-
siikista ja ystävistä. 
 
Tapahtumaan odotettiin saapuvan noin 100 henkilöä, joka oli tapahtumatilan kapasiteetti. 
Odotuksiin vaikutti myös se, että tilaisuus oli luonteeltaan underground-tyylinen, eikä näin 
ollen vedä suuria massoja kuten tavalliset yökerhot. Ilta oli tarkoitus pitää intiiminä yhte-
näisen porukan tapahtumana, jonka yhtenäisyyden suuri yleisömäärä olisi voinut rikkoa. 
Julkista näkyvyyttä pyrittiin välttämään mahdollisimman pitkälle ja tarkoituksena oli ylläpi-
tää tietynlaista salailua ja mysteeriä tapahtumapaikasta ja sisällöstä. Tämänkaltainen sa-
lamyhkäisyys ja asiakaskunnan valikoiminen luovat tapahtumalle omanlaista luonnetta ja 
kiinnostavuutta, koska asiakkaat eivät oikein tiedä mitä odottaa, eivätkä kaikki pääse ko-
kemaan tapahtumaa. Facebook-tapahtuma ei ollut näkyvillä kuin vain kutsun saaneille 
henkilöille ja kaikki markkinointimateriaali oli näkyvillä pelkästään tapahtumasivulla. 
 
Maiden Voyage –tapahtuma järjestettiin valikoidulle ryhmälle, joka koostui saman henki-
sistä ihmisistä. Vieraat olivat järjestäjien ystäviä ja heidän ystäviään. Tapahtuman vieraat 
olivat sellaisia henkilöitä, jotka ovat aikaisemminkin käyneet vastaavissa tapahtumissa ja 
näin ollen tietävät suurin piirtein mitä on luvassa, ja millainen toimintakulttuuri under-
ground-tyylisessä tapahtumassa on. Rajattujen musiikkigenrejen takia myös asiakaskun-
taa rajattiin, jotta asiakkaiden viihtyvyys olisi taattu. Homogeeninen asiakaskunta luo 
myös suuremman yhteisöllisyyden tunteen ja vähentää erimielisyyksien syntymistä asiak-
kaiden kesken. Järjestäjille tutut vieraat olivat myös valmiita auttamaan tapahtuman erilai-
sissa järjestelytöissä kuten siivoamisessa ja purkamisessa. 
 
Asiakaskunta koostui noin 18-35 vuotiaista pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä 
asuvista henkilöistä. Vaikka tapahtumassa ei ollut alkoholitarjoilua, niin asiakaskunta rajat-
tiin täysi-ikäisiin henkilöihin. 
 
Musiikillisesti ja visuaalisesti tapahtumassa yhdistettiin underground-tyylille ominaisia mu-
siikkityylejä kuten house- ja techno-musiikkia sekä erilaisia visuaalisia elementtejä, jotka 
muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden. Visuaaliset elementit pitivät sisällään videota, ku-
via sekä erilaisia valo- ja savuefektejä. Myös tapahtumapaikkaa somistettiin tapahtuman 
tyylin mukaiseksi. Visuaalinen puoli pyrittiin pitämään yhtenäisenä sosiaalisessa mediassa 
julkaistun markkinointimateriaalin kanssa (liitteet 1, 2, 3, 4 & 5), jolloin kaikesta tapahtu-
man ympärille luodusta materiaalista muodostuisi yhtenäinen kokonaisuus. 
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Tapahtumaa markkinoitiin suljetulle porukalle sosiaalisen median eri kanavissa. Markki-
noinnissa luotettiin myös niin sanottuun ”puskaradioon”. Sosiaalinen media valikoitui ta-
pahtuman markkinointikanavaksi, koska se oli ilmaista ja peitto oli tapahtumalle sopiva. 
Tapahtuman kohderyhmä on myös sen ikäistä, että he käyttävät aktiivisesti sosiaalisen 
median eri kanavia ja heidät tavoittaa sitä kautta parhaiten. 
 
Illan markkinointi aloitettiin huhtikuussa 2017 (liite 2), jolloin tapahtumatila vuokrattiin. 
Markkinointi– ja viestintästrategia luotiin järjestäjien ensimmäisissä tapaamisissa. Markki-
nointistrategia sisälsi Facebook-tapahtuman luomisen sekä bannerikuvien (liitteet 1 ja 8), 
ja teaser-videoiden (liitteet 2 ja 3) luomisen. Markkinointisuunnitelmaa päivitettiin lisää-
mällä siihen sosiaalisen median päivittäminen, johon sisältyi artistijulkaisut (liitteet 3 ja 4), 
aikataulujulkaisut (liite 11), sekä klubi-tapahtumille tyypillisten tapahtumapäivitysten teke-
minen, johon sisältyi muun muassa tapahtumassa soitettavan musiikin esitteleminen (liit-
teet 9 ja 10). 
 
Pääasiallisena markkinointikanava toimi Facebook-tapahtuman seinä, jota päivitettiin 
aluksi kerran viikossa ja tapahtuman lähestyessä useamman kerran viikossa. Viimeisen 
seitsemän päivän ajan ennen tapahtumaa päivitystahtia kiristettiin siten, että jokaisena 
päivänä julkaistiin vähintään yksi päivitys. Päivitykset sisälsivät aina kuvia ja tietoa tule-
vasta tapahtumasta. Jossain päivityksissä oli myös mukana musiikkia. Facebook-päivityk-
sissä ilmoitettiin tapahtuman paikasta, ajankohdasta, lippujen saatavuudesta ja hinnasta. 
Illan aikana esiintyvät artistit jakoivat myös tapahtumaseinällä omia musiikkilinkkejään, 
jotka vastasivat tyyliltään sellaista musiikkia, jota illan aikana soitettaisiin. 
 
Tapahtuman graafinen ilme päätettiin järjestäjien kesken ja sen käytännön toteuttamisesta 
vastasi yksi henkilö. Graafinen ilme valittiin siten, että se olisi yhtenäinen järjestäjien oman 
henkilöbrändin, tapahtumatyylin ja tapahtumatilan kanssa. Värimaailmaksi valikoitui mus-
tan ja harmaan sekoitukset, jotka toistuivat päivitysten kuvamateriaalissa ja itse tapahtu-
matilassa. Kaikessa graafisessa markkinointimateriaalissa yhdistyi tapahtumalle ominai-
nen salailu ja mysteeri. Mainoksissa yhdistettiin mekaanisia elementtejä, kuten vanhoja 
VHS-soittimia, savukoneita ja tapahtuman eräänlaisena maskottina toimi kyborgia esittävä 
hahmo. Kaikki tämänlaiset visuaaliset elementit tukivat tapahtumatilan teollista ilmettä ja 
konemusiikin koneellisuutta, joista muodostui hyvin yhtenäinen kokonaisuus. 
 
 
5.3 Tapahtuman toteutus 
 
Tapahtumapaikaksi valikoitui Helsingin Suvilahden Magito-studio nimellä toimiva tila. 
Vuonna 1991 perustettu Magito toimi alun perin eduskuntataloa vastapäätä sijaitsevilla 
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VR:n makasiineilla, joista se siirtyi nykyisiin Suvilahden tiloihin vuonna 2006. Tila koostuu 
kahdesta studiotilasta, jotka muodostat yhden ison tilan. Kapasiteettia tilassa on noin 100 
henkilölle. Tavallisesti tilaa vuokrataan valo- ja videokuvauskäyttöön, mutta siellä järjeste-
tään myös yksityistapahtumia. Myös USVA / Maiden Voyage –tapahtuman tyylisiä klubi-
iltoja on järjestetty tilassa aikaisemmin. (Magito 2017.) 
 
Intiimi teollinen tila sopii hyvin underground-henkisen musiikkitapahtuman järjestämiseen, 
koska se myötäilee 80- ja 90-luvun alkuperäisiä rave-tapahtumien tapahtumapaikkoja. 
Vanhoissa varastorakennuksissa ja Yhdysvaltojen teollisissa mahtikaupungeissa, kuten 
Detroitissa, järjestetyt tapahtumat löysivät paikkansa tyyliltään samanlaisista tiloista.  
 
Tapahtumapaikalle oli myös erittäin tärkeää se, että sinne olisi helppo tulla. Suvilahden 
hyvä sijainti lähellä Helsingin keskustaa hyvien liikenneyhteyksien varrella toimi loista-
vasti. Paikanpäälle oli helppo saapua ja tilan välittömässä läheisyydessä ei ole asuinra-
kennuksia, joita yöllinen meteli häiritsisi. 
 
Vaikka tapahtuma oli mittakaavaltaan suhteellisen pieni, niin sen toteuttamiseksi vaadittiin 
useampia yhteistyökumppaneita. Tapahtuma vaati hyvin paljon erilaisia audiovisuaalisia 
elementtejä, joita tilasta ei löytynyt kiinteästi. Yökerhotasoinen äänentoisto, DJ-laitteistot, 
valoefektit ja savukoneet ovat hyvin kalliita, eikä niitä löytynyt järjestäjiltä omasta takaa. 
Näin ollen kaikki tapahtumassa tarvittava kerättiin kasaan kevään aikana eri ”alihankki-
joilta”. Osa tapahtumassa käytetyistä välineistä haalittiin kasaan pääkaupunkiseudulla 
asuvilta tutuilta ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan. Suurimmat hankinnat koskivat ää-
nentoistoa, joka tuotiin autolla Turusta Helsinkiin. Äänentoiston laatu haluttiin varmistaa, 
joten se tilattiin audiovisuaalisiin välineisiin erikoistuneelta yritykseltä ja kaiutinelementit 
sekä valot valittiin tilan koon ja tapahtuman luonteen mukaisesti. Tapahtuman markkinoin-
timateriaalin kokoamiseen osallistui myös järjestäjien ystäviä, jotka saivat palkkansa ilmai-
sena sisäänpääsynä tapahtumaan. Kaikki tavarantoimitukset olivat ajallaan ja laitteet oli-
vat toimivia, joten yhteistyö alihankkijoiden kanssa toimi moitteetta. Maksupolitiikka oli 
joustava ja kaikki yhteistyökumppanit olivat niin tyytyväisiä järjestävän tahon toimiin, että 
he tarjosivat palveluitaan käytettäväksi myös tulevaisuudessa. Osa yhteistyökumppa-
neista tarjoutui tekemään jatkossa vielä monipuolisempaa yhteistyötä tarjoamalla esimer-
kiksi valo- ja videosuunnittelua tuleviin tapahtumiin. 
 
Underground-tyylille ominaisesti tapahtuma järjestettiin talkoohengessä useiden henkilöi-
den avustuksella. DJ-laitteisto, äänentoisto, somisteet ja esiintyjät hankittiin eri paikoista, 
suurin osa ilmaiseksi tai hyvin pientä korvausta vastaan. Tapahtuman DJ:t esiintyivät ta-
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pahtumassa ilmaiseksi Pro bono -hengessä. Paikan päällä tehtyihin käytännön järjestelyi-
hin, ennen tapahtumaa ja sen jälkeen, osallistui myös reilu määrä tapahtuman vieraita il-
man palkkaa luoden tapahtumalle hyvän yhteishengen. 
 
Tapahtuman pääasiallisesta järjestämisestä olivat vastuussa kolme henkilöä, joiden li-
säksi tapahtuman mahdollisti useampi yhteistyökumppanitaho. Tapahtuman tuli olla tun-
nelmaltaan sellainen, jossa vieraat kokevat saavansa rahoilleen vastinetta, viihtyvät ja 
saavat uusia positiivisia kokemuksia. Tähän tavoitteeseen pyrittiin tarjoamalla tarkasti vali-
tulle porukalle, heitä kiinnostavaa sisältöä, unohtamatta järjestäjien omia mieltymyksiä ja 
toiveita tapahtuman sisällöstä. 
 
Tapahtuman järjestämisen taloudellisesta vastuusta vastasivat kolme järjestäjäjäsentä. 
Yksi kolmesta jäsenestä vastasi pääasiallisesti budjettilaskelmien tekemisestä sekä mak-
suista. Mahdollisista voitoista ja tappioista sovittiin järjestäjien kesken siten, että mak-
suista vastannut henkilö saisi omat rahansa ensin takaisin ja sen jälkeen yli jäänyt raha-
määrä jaettaisiin tasan kaikkien jäsenten kesken tai raha laitettaisiin sivuun seuraavaa ta-
pahtumaa varten. Klubi-illan budjetiksi muodostui kaikkine kuluineen noin 1300€. Tämä 
budjetti sisälsi tilavuokran, DJ-laitteiston, äänentoiston, ovimiehen ja somisteet. Tapahtu-
malle ei haettu ulkopuolista rahoitusta ja budjetti pidettiin tästä syystä mahdollisen pie-
nenä. Lähes kaikki tapahtuman sisältö luotiin itse kulujen leikkaamiseksi, ja ylimääräiset 
asiat pyrittiin karsimaan pois. Budjetti otettiin huomioon lippujen hintoja päätettäessä.  
 
Tapahtuman esiintyjät valikoituivat järjestäjien ystävistä, jotka ovat aikaisemminkin teh-
neet DJ-keikkoja. Artistit ja heidän soittoaikansa päätettiin siten, että kevyempää ja hi-
taampaa musiikkia soittavat DJ:t esiintyivät alkuillasta ja rankempaa sekä nopeampi tem-
poista musiikkia soittavat artistit esiintyivät loppuillasta. Näin illalle luotiin oma draaman 
kaari, jonka aikana siirryttiin lempeästä tunnelmasta rankempaan ja intensiivisempään. 
Kaikki tapahtuman esiintyjät olivat isommalle yleisölle hieman tuntemattomampia ja tapah-
tuma toimi heille hyvänä esiintymismahdollisuutena. 
 
Kaikki tapahtuman DJ:t ovat aikaisemmin esiintyneet myös samankaltaisissa tapahtu-
missa. Osalla soittokokemusta oli jo useamman vuoden ajalta ja toiset ovat vasta tänä 
vuonna aloittaneita DJ:tä. Yhteensä illan aikana esiintyi kahdeksan DJ:tä mukaan lukien 
kolme järjestäjäjäsentä. Kaksi järjestäjäjäsentä aloittivat illan ollen ensimmäiset esiintyjät 
ja kolmas järjestäjäjäsen esiintyi illan viimeisen kahden tunnin ajan toisen DJ:n kanssa. 
Kaksi artistia esiintyi tapahtumassa yksin ja loput kuusi artistia esiintyivät pareina soitta-
malla niin sanotun ”Back to back”-setin, jossa DJ:t vuorottelevat ja soittavat muutaman 
kappaleen kerralla antaen tämän jälkeen miksausvuoron seuraavalle. 
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DJ:t esiintyivät tapahtumassa ilman rahallista palkkiota, mutta tapahtuma antoi heille mah-
dollisuuden esiintyä suhteellisen isolle yleisömäärälle ainutlaatuisessa tapahtumassa, 
jossa he pystyivät näyttämään taitojaan ja luomaan suhteita tulevaisuuden keikkoja var-
ten. Esiintyjille oli tarjolla takahuone, jossa he saivat viettää aikaa ja tutustua toisiinsa. 
 
Tapahtuman DJ-laitteisto, äänentoisto sekä valaistus hankittiin ulkopuolisilta tahoilta. Dj-
laitteiston toi paikalle yksi tapahtuman esiintyjistä pientä rahallista korvausta vastaan. Ää-
nentoisto sekä valo- ja savuefektit hankittiin Turku Audio –yritykseltä, vuokraamalla ne yh-
den illan ajaksi. Tapahtumassa esitetty videoteos, joka projisoitiin tapahtumatilan seinälle, 
esitettiin järjestäjien itse omistamalla videoprojektorilla. Videoteos sisälsi mustavalkoista 
videokuvaa tapahtuma-alueesta, Suvilahdesta. Laitteistojen vuokraaminen oli hyvin edul-
lista ja maksoi rahallisesti vain murto-osan siitä, että laitteet olisi ostettu itselle. 
 
Suurin osa tapahtuman rakennusvaiheesta kului tekniikan ja valaistuksen asentamiseen. 
Tapahtuman tärkein osa-alue eli äänentoisto oli asennettava kytkennällisesti oikein sekä 
tapahtumatila huomioon ottaminen. Tilan rakentaminen aloitettiin noin klo 16 tapahtuma-
päivänä ja äänentoiston asentamiseen kului reilu tunti, jonka jälkeen suoritettiin sound-
check sekä äänenvoimakkuuden mittaukset. Äänentoiston toimivuuden varmistamisen jäl-
keen aloitettiin valojen ja videoprojektorin asentaminen, jossa kului noin puoli tuntia.  
 
Esiintyjien toiveet DJ-laitteistosta otettiin huomioon ja heille tarjottiin sellaiset soittimet, 
kuin he halusivat. Osa illan artisteista toi paikan päälle oman mikserinsä, jonka kautta he 
soittivat musiikkia. Myös soittajien ergonomia otettiin huomioon tekniikkaa asennettaessa. 
Soittopöydän korkeus säädettiin siten, että soittajat pystyivät toimimaan hyvässä asen-
nossa ja tarvittaessa heille tarjottiin korokkeita ja muuta ergonomiaa parantavia välineitä. 
Mahdollisissa ongelmatilanteissa laitteista oli vastuussa yksi järjestäjistä sekä laitteet toi-
mittanut henkilö, joka oli myös yksi illan esiintyjistä. 
 
Tekniikan asennuksen jälkeen tilaa somistettiin siten, että tilan ilme vastasi markkinoin-
nissa käytettyä visuaalista ilmeitä. Tilan väritys oli Facebook-mainoksien värimaailmaa 
vastaava mustan harmaa ja tilaan suihkutettiin mekaanisella usvakoneella samankaltaista 
savua, kuin mitä Facebook-mainoksissa oli käytetty. 
 
Tapahtuman aikana yhdelle tilan seinistä heijastettiin videotykillä jatkuvalla toistolla pyö-
rivä video, joka sisälsi kuvamateriaalia tapahtuma-alueen ympäristöstä ja itse tapahtuma-
tilasta. Video oli käsitelty mustavalkoiseksi, jotta se sopisi värimaailmaltaan muuhun visu-
aaliseen sisältöön. Illan aikana tilassa käytetyt väritkin olivat hyvin monokromaattisia ja 




Tapahtumapäivänä vieraat toivotettiin tervetulleiksi tapahtumaan päivityksellä, joka sisälsi 
sekä kirjalliset että kuvalliset saapumisohjeet tapahtumapaikalle (liite 6). Tapahtuman ai-
kana tapahtunut markkinointi piti sisällään ajankohtaisia tapahtumatiedotteita illan aikatau-
lusta ja Facebook-tapahtumaan tulleisiin kysymyksiin vastattiin heti, kun niitä tuli. Päivitys-
ten tekemisestä vastasivat kaikki järjestäjät, mutta ne tehtiin aina vasta yhteisen pohdin-
nan jälkeen. Tapahtuman aikana kriisiviestinnälle ei ollut tarvetta, sillä tapahtuman aikana 
ei koettu ongelmatilanteita tai merkittäviä aikataulullisia muutoksia. Myöskään tekniikan 
kanssa ei koettu yhtään ongelmatilannetta illan aikana, vaan kaikki laitteisto, äänentois-
tosta valoihin, toimi tapahtuman aikana moitteetta. 
 
Tapahtuman aikana järjestäjät vastasivat tapahtumatilojen siisteydestä sekä puhtaanapi-
dosta. Toteutussuunnitelman mukaan tapahtuma-alueen roskikset ja saniteettitilat tarkas-
tettiin säännöllisesti. Roskapussit vaihdettiin useamman kerran illan aikana ja wc-tiloja 
siistittiin ja niissä olevien tarvikkeiden saatavuus varmistettiin. Tapahtuman jälkeen jälkisii-
vous aloitettiin talkoolaisten kanssa, jotka auttoivat järjestelemään tilan alkuperäiseen jär-
jestykseen. Kaikki järjestäjäjäsenet ohjeistivat talkoolaisia purkamisen edetessä tapahtu-
makäsikirjoituksen mukaisesti. Siivoamiseen ja purkamiseen osallistuneille talkoolaisille 
tarjottiin suojakäsineitä, siivousvälineitä ja pesuaineita, joilla tila saatiin perussiistiin kun-
toon. 
 
Äänentoisto, valot ja videoprojektori purettiin tilasta ja pakattiin kuljetusautoihin. Tapahtu-
man aikana syntyneet roskat kerättiin ja lajiteltiin niille kuuluviin astioihin. Tilaan tuodut 
tuolit ja pöydät purettiin ja siivottiin niille kuuluville paikoille. Siivouksen jälkeen järjestäjät 
suorittivat vielä lopputarkastuksen, jonka jälkeen tilat lukittiin. Loppusiivous suoritettiin alle 
tunnissa, jonka jälkeen järjestävät kiittivät kaikkia mukana olleita talkoolaisia ja lähtivät tä-
män jälkeen kotiin. Järjestämisestä vastaava tiimi toimi todella hyvin yhdessä koko illan 
ajan eikä illan aikana koettu mitään yllätyksiä tai vastoinkäymisiä. Tilavuokraan sisältyi jäl-
kisiivous, joka koostui perusteellisemmasta märkäsiivouksesta, kuin mitä järjestäjät olisi-
vat pystyneet tehdä. Tila oli kuitenkin siistitty peruskuntoon ennen sen luovuttamista ulko-
puoliselle siivoojalle. Tapahtuman jälkeen tilan omistaja lähetti järjestäjille kiitokset hyvin 
hoidetusta tapahtumasta ja tilan siisteydestä. 
 
Jälkimarkkinointi ja asiakkaiden kiittäminen hoidettiin heti seuraavana päivänä tapahtu-
masta (liite 7). Kaikki kolme järjestäjää kokoontuivat yhteen tapahtuman yhteenvetoa var-
ten. Ensimmäisenä järjestäjät päivittivät Facebook-tapahtuman seinälle kiitosviestin, jossa 
kaikkia vierailleita henkilöitä kiitettiin tapahtumaan osallistumisesta ja heiltä otettiin kom-
mentteja vastaan illan tapahtumasta. Tämän jälkeen järjestäjät kävivät yhdessä läpi illan 
kulun ja arvoivat miten ennalta päätetyt vastuut ja toimenpiteet onnistuivat. Tapaamisessa 
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käytiin myös läpi tapahtuman taloudellinen puoli, jossa laskettiin yhteen saadut rahalliset 
tuotot ja varmistettiin, että tapahtuman loppukassa vastasi tapahtuman aikana ylläpidettyä 
kirjanpitoa. Tapahtuma tuotti järjestäjien onneksi hieman voittoa, joten rahat jaettiin ensin 
siten, että maksuista vastuussa ollut henkilö sai omat rahansa takaisin ja loput tulot pää-
tettiin laittaa sivuun odottamaan seuraavaa tapahtumaa. Tapaamisessa käytiin myös läpi 
tulevaisuuden toimia ja suunnitelmia. Seuraavan tapahtuman suunnittelu aloitettiin ja tule-
vista toimista sovittiin yhteisesti.  
 
Tapahtumassa toimi myös valokuvaaja, joka toimitti illan aikana otetut valokuvat järjestä-
jille käsiteltyinä pari päivää tapahtuman jälkeen. Järjestäjät valitsivat kuvista parhaat ja 
muodostivat niistä albumin, joka jaettiin järjestäjien Facebook –sivulla sekä USVA / Mai-
den Voyage –tapahtumasivulla. Järjestäjät tiedottivat myös yleisöä kuvien yhteydessä 
seuraavan tapahtuman olevan suunnittelun alla. 
 
Tapahtumatila oli koko illan ajan turvallisuusmääräysten mukainen. Tapahtuma järjestet-
tiin siten, ettei yleisömäärään paljous tai illan aikana käytetty laitteisto loisi turvallisuusuh-
kia. Tilan hätäuloskäynnit oli merkitty selvästi ja ne olivat kaikkien järjestäjäjäsenien tie-
dossa. Ennen tapahtumaa pidetyssä tapahtumabriefissä käytiin läpi käytännön mallit hätä-
tilanteissa ja kaikki järjestäjät tiesivät tehtävänsä, jos jotain tapahtuisi illan aikana. 
 
Tilan vuokraaja velvoitti järjestäjiä hankkimaan tapahtumaan järjestyksenvalvojan. Koulu-
tettu järjestyksenvalvoja oli järjestäjien entuudestaan tuntema henkilö, joka on toiminut ai-
kaisemminkin vastaavissa tapahtumissa. Perinteisen järjestyksen ylläpidon lisäksi järjes-
tyksenvalvoja vastasi ovipolitiikasta eli lippujen myynnistä ja asiakkaiden sisään päästämi-
sestä. Järjestyksenvalvoja varmisti, että jokainen saapuva vieras sai käteensä leiman, 
jolla he saivat vapaasti saapua ja poistua tapahtumapaikalta. Järjestyksenvalvojan vahti 
myös, että tilaan ei tule sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole maksaneet lipusta. Illan aikana 
ei koettu merkittäviä turvallisuusuhkia ja tämä oli mahdollista, koska järjestyksenvalvojan 
lisäksi myös kaikki järjestäjäjäsenet sekä tapahtuman vieraat toimivat yhdessä ylläpitäen 
tapahtuman turvallisuutta ja hyvää tunnelmaa. Järjestäjien palkkaama järjestyksenvalvoja 
oli hyvin tyytyväinen tapahtuman yleisiin järjestelyihin ja tarjosi palveluitaan myös tuleviin 
vastaaviin tapahtumiin. 
 
Tapahtumaan myytiin ennakkoon pieni määrä lippuja, joilla vieraat varmistivat sisään-
pääsyn kapasiteetiltaan rajalliseen tapahtumaan. Ennakkolippujen lisäksi tapahtumaan 
myytiin myös lippuja paikanpäältä. Ennakkoliput (liite 4) olivat hinnaltaan 13,5€ ja ovelta 
pari euroa kalliimpia. Lippujen hinta määräytyi tilaisuuteen käytettävän budjetin mukaisesti 
ottaen huomioon kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Lipputulot olivat tapahtuman ainoa 
rahallinen tulonlähde, koska illan aikana ei ollut maksullista anniskelua. Lippujen hinnat 
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asetettiin sellaisiksi, että kun noin 100 henkilöä, eli tilan ihmiskapasiteetti, ostaisi liput, lip-
putulot kattaisivat kaikki tapahtuman menot. 
 
Kulttuuritapahtumalle tyypillistä alkoholianniskelua ja ruokamyyntiä tilaisuudessa ei ollut. 
Monimutkaisten lupa-asioiden myötä sekä underground-tapahtumien tyylille uskollisena, 
tapahtumasta luotiin niin sanottujen ”nyyttikestien” tapainen tapahtuma, johon vieraat toi-
vat omat virvokkeet ja eväät. Tämä päätös tehtiin myös sen takia, että se antoi järjestäjille 
paljon enemmän aikaa keskittyä muihin tapahtuman osa-alueisiin. Ruoan ja juomien teke-
minen ja kuljettaminen sekä säilytys paikan päällä olisivat olleet hyvin haastavia. Tarjoilta-
vien poisjättäminen otettiin huomioon lippujen hinnoissa ja muussa järjestelyssä. Vasta-
painona tarjoilun puutteelle järjestäjät tarjosivat tilan, musiikin ja tunnelman pientä kor-
vausta vastaan. Ruoka- ja juomatarjoilu jätettiin pois myös sen takia, että niihin liittyvät 
lupa-asiat olisivat vieneet hyvin paljon aikaa ja resursseja järjestäjien keväästä. 
 
Tapahtumalla oli järjestäjien hankkimat tapahtumaluvat sekä DJ-lisenssit. Koska tapah-
tuma ei ollut kokoontumislain mukainen yleisötilaisuus, sille ei tarvinnut tehdä erillistä ko-
koontumisilmoitusta. Meluilmoitusta ei tarvinnut tehdä, koska tila ei ollut lähellä asutusta ja 
melurajat tapahtuma-alueen läheisyydessä eivät ylittyneet. Tämä varmistettiin desibelimit-
tarilla tehdyillä jatkuvilla mittauksilla ennen tapahtumaa ja sen aikana. Tapahtumalle ei tar-
vinnut myöskään tehdä pelastussuunnitelmaa, koska yleisöä odotettiin saapuvan huomat-
tavasti alle 200 henkilöä eikä siellä käytetty pyroteknisiä tuotteita. Tapahtumalupa säilytet-
tiin tapahtumatilan takahuoneessa, josta se olisi tarvittaessa saatu helposti esitettäväksi. 
 
Tapahtumatilan vuokraan kuului vakuutus tapaturmien varalle. Kaikki tekniikka oli vakuu-
tettu ja järjestäjien henkilökohtaiset vakuutukset olivat kunnossa. Myös talkoolaisia varten 
hankittiin talkoolaisvakuutus siltä varalta, että joku loukkaisi itsensä ja joutuisi lähtemään 




6 Pohdinta ja kehitysehdotukset 
Tapahtuma-ilta oli järjestäjien mielestä kaikin puolin hyvin onnistunut. Tapahtuma saavutti 
kaikki sille asetetut tavoitteet, sekä taloudelliset että sisällölliset. Ilta oli rahallisesti tuot-
toisa ja tärkeimmät sisällölliset tavoitteet täyttyivät. Vieraat kiittelivät järjestäjiä tapahtuman 
aikana sekä sen jälkeen. Iltaa kehuttiin kokonaisuudessa loistavaksi. Vieraat kokivat ta-
pahtumatilan, esiintyjien ja musiikin vastaavan odotuksiaan ja jopa ylittävän ne. Kokemus 
oli niin positiivinen, että vieraat halusivat välittömästi tietää, milloin seuraava vastaava ta-
pahtuma järjestettäisiin. Kaikki järjestävät pystyivät olemaan ylpeitä omasta suoritukses-
taan sekä järjestämästään tapahtumasta. 
 
Jatkoa ajatellen tapahtuman aikana ei koettu opettavia vastoinkäymisiä ja ongelmatilan-
teita. Ilta sujui ehkä jopa liian hyvin. Koska ongelmatilanteita ei ollut, niin niihin on vaike-
ampi varautua tulevaisuutta ajatellen, koska ei tiedetä mihin varautua. Toisaalta vastoin-
käymisien puute kielii myös siitä, että järjestäjät olivat varautuneet kaikkiin mahdollisiin on-
gelmatilanteisiin riittävän hyvin ja kaikki vastoinkäymiset ennaltaehkäistiin siten, että niitä 
ei päässyt syntymään. 
 
Tämän produktin luotettavuus tulisi testata järjestämällä tapahtuma uudelleen vähintään 
samassa mittakaavassa tai isompana. Tapahtuma on kuitenkin helposti toteutettavissa 
uudelleen tämän raportin tietojen pohjalta. Eettisestä näkökulmasta katsoen tapahtuma oli 
onnistunut. Turhaa jätettä ja energiankulutusta vältettiin ja eettisyys otettiin huomioon 
myös markkinoinnissa. 
 
Johtopäätöksenä USVA / Maiden Voyage –tapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut. 
Onnistunut ilta antoi järjestäjille lisää intoa panostaa tapahtumajärjestämiseen myös tule-
vaisuudessa. Seuraavista tapahtumista tulisi kävijämäärältään isompia sekä audiovisuaa-
lisesti parempia ja näyttävämpiä. Kaiken kaikkiaan tapahtuman järjestäminen oli loistava 
kokemus, jossa järjestäjät pääsivät toteuttamaan käytännössä kaikkea koulussa ja koulun 
ulkopuolella opittua. Kulttuuritapahtuman järjestäminen vaati monipuolisesti liiketalouden, 
markkinoinnin, mainonnan, käytännön tapahtumanjärjestämisen, asiakaspalvelun ja 
myynnin taitoja ja järjestäjät suoriutuivat kaikista näistä haasteita tavoitteiden mukaisesti. 
Opinnäytetyöprosessina tapahtuman järjestäminen oli loistava. Konkreettisen tapahtuman 
järjestäminen yhdisti paljon paremmin teorian ja käytännön opit kuin esimerkiksi tutkimuk-
sen tai pelkän suunnitelman tekeminen. Onnistuneen tapahtuman järjestäminen osoitti 
myös tämän opinnäytetyön tekijöille, että he hallitsevat kulttuuritapahtuman järjestämiseen 
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